

แผน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	จัดทำและประกาศแผนแม่บทจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-sp)		แต่งตั้ง กกท./จัดทำ/อนุมัติ TOR+ราคากลาง		อนุมัติแต่งตั้ง กกท. อนุมัติ TOR และราคากลาง		รายงานขอซื้อของจ้าง		เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา/ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคา (ถ้ามี)		อนุมัติและลงนามประกาศเชิญชวน		เสนอราคาและพิจารณาผล		ขออนุมัติรับราคา/ประกาศผู้ชนะ		ระยะเวลาสุ่ม		หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา		ลงนามในสัญญา		บริหารสัญญา		เบิกจ่ายงานงวดสุดท้าย		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
ก่อสร้าง 13 รายการ																															
1	ปรับปรุงถนนแนวรั้วและสิ่งอำนวยความสะดวก	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	29,945,900	29 ก.ค. 64	29 ก.ค. 64	16 ส.ค.64	22 ก.ค. 64	16 ส.ค.64	23 ส.ค. 64	-	23 ส.ค. 64	-	24 ส.ค. 64	-	10 ก.ย.64	-	16 ก.ย.64	-	13-22 ต.ค.64	-	24 ต.ค.64	-	1 พ.ย.64	-	240 วัน	-	28 มิ.ย. 65	-	e-bidding		
2	ก่อสร้างคานาจากสั้วปล่อยคอกสัตว์พร้อมปรับปรุงพื้นที่ด้านนิคมการ	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	4,774,000	29 ก.ค. 64	29 ก.ค. 64	22 ก.ค. 64	22 ก.ค. 64	23 ก.ค. 64	23 ส.ค. 64	-	23 ส.ค. 64	-	24 ส.ค. 64	-	10 ก.ย.64	-	16 ก.ย.64	-	13-22 ต.ค.64	-	24 ต.ค.64	-	1 พ.ย.64	-	150 วัน	-	30 มิ.ค. 65	-	e-bidding		
3	ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	สวนสัตว์เชียงใหม่	30,000,000	9 ส.ค. 64	9 ส.ค. 64	8 ก.ค. 64	8 ก.ค. 64	-	13 ส.ค. 64	-	19 ส.ค. 64	-	13 ส.ค. 64	-	8 ก.ย.64	-	13 ก.ย.64	-	14 - 22 ก.ย. 64	-	1 ต.ค. 64	-	11 ต.ค. 64	-	300 วัน	-	27 ส.ค. 65	-	e-bidding		
4	ปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย พร้อมอาคารอนุบาลลูกสัตว์	สวนสัตว์เชียงใหม่	2,500,000	30 ก.ค. 64	30 ก.ค. 64	8 ก.ค. 64	8ก.ค. 64	9ส.ค. 64	10ส.ค. 64	10ส.ค. 64	-	9 ส.ค. 64	10ส.ค. 64	20 ส.ค. 64	-	25 ส.ค. 64	-	26 ส.ค. -3 ก.ย. 64	-	1 ต.ค. 64	-	15 ต.ค. 64	-	180 วัน	-	29 เม.ย. 65	-	e-bidding			
5	ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	สวนสัตว์นครราชสีมา	10,000,000	22 ก.ค. 64	22 ก.ค. 64	23 ก.ค. 64	23 ก.ค. 64	-	6 ก.ย.64	-	6 ก.ย.64	-	10 ก.ย.64	-	29 ก.ย.64	-	9 ต.ค.64	-	9-17 ต.ค.64	-	20 ต.ค.64	-	1 พ.ย.64	-	240 วัน	-	29 มิ.ย. 64	-	e-bidding		
6	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์อาม่าจักรผู้ล่า	สวนสัตว์นครราชสีมา	25,000,000	22 ก.ค. 64	22 ก.ค. 64	23 ก.ค. 64	23 ก.ค. 64	-	6 ก.ย.64	-	6 ก.ย.64	-	10 ก.ย.64	-	5 ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	-	15-23 ต.ค.64	-	28 ต.ค.64	-	5 พ.ย.64	-	240 วัน	-	4 ก.ค. 64	-	e-bidding		
7	ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์	สวนสัตว์สงขลา	35,800,000	11 มิ.ย. 64	11 มิ.ย. 64	27 ส.ค. 64	21 มิ.ย. 64	-	30 ส.ค. 64	-	31 ส.ค. 64	-	6 ก.ย. 64	-	24 ก.ย.64	-	28 ก.ย.64	-	29 ก.ย. 64 - 6 ต.ค.64	-	7 ต.ค.64	-	12 ต.ค.64	-	340 วัน	-	24 ก.ย. 2565	-	e-bidding		
8	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงและสวนขยายพันธุ์มเสด็จภายในสวนสัตว์สงขลา	สวนสัตว์สงขลา	16,500,000	11 มิ.ย. 64	11 มิ.ย. 64	20 ส.ค. 64	21 มิ.ย. 64	-	23 ส.ค. 64	-	24 ส.ค. 64	-	30 ส.ค. 64	-	17 ก.ย.64	-	21 ก.ย.64	-	22 ก.ย. 64 - 29 ก.ย.64	-	1 ต.ค.64	-	6 ต.ค.64	-	340 วัน	-	18 ก.ย. 2565	-	e-bidding		
9	ปรับปรุงส่วนแสดงแพนทีกาและปรับปรุงภูมิทัศน์	สวนสัตว์อุบลราชธานี	61,848,000	16 ก.ค. 64	16 ก.ค. 64	25 ก.ค. 64	25 ก.ค. 64	-	15 ก.ย. 64	-	18 ก.ย. 64	-	18 ต.ค. 64	-	22 ต.ค. 64	-	26 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64 - 4 พ.ย. 64	-	5 พ.ย. 64	-	10 พ.ย. 64	-	240 วัน	-	30 มิ.ย. 65	-	e-bidding		
10	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาม่าจักรผู้ล่า	สวนสัตว์ขอนแก่น	15,016,000	19 ก.ค. 64	21 ก.ค. 64	27 ก.ค. 64	23 มิ.ย. 64	23มิ.ย. 64	11 ส.ค. 64	11 ส.ค. 64	18 ส.ค. 64	17-20 ส.ค. 64	26 ส.ค. 64	-	16 ก.ย.64	-	20 ก.ย.64	-	21-29 ก.ย.64	-	30 ก.ย.64	-	8 ต.ค.64	-	240 วัน	-	5 มิ.ย. 65	-	e-bidding		
11	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมว	สวนสัตว์ขอนแก่น	16,278,000	19 ก.ค. 64	21 ก.ค. 64	27 ก.ค. 64	23 มิ.ย. 64	29 ก.ค. 64	11 ส.ค. 64	11 ส.ค. 64	18 ส.ค. 64	17-20 ส.ค. 64	26 ส.ค. 64	-	16 ก.ย.64	-	20 ก.ย.64	-	21-29 ก.ย.64	-	30 ก.ย.64	-	8 ต.ค.64	-	240 วัน	-	5 มิ.ย. 65	-	e-bidding		
12	ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่างๆ	สวนสัตว์ขอนแก่น	9,000,000	19 ก.ค. 64	21 ก.ค. 64	27 ก.ค. 64	23 มิ.ย. 64	29 ก.ค. 64	11 ส.ค. 64	11 ส.ค. 64	18 ส.ค. 64	17-20 ส.ค. 64	26 ส.ค. 64	-	16 ก.ย.64	-	20 ก.ย.64	-	21-29 ก.ย.64	-	30 ก.ย.64	-	8 ต.ค.64	-	240 วัน	-	5 มิ.ย. 65	-	e-bidding		
13	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย	โครงการคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์	12,000,000	16 มิ.ย.64	16 มิ.ย.64	21 ก.ค. 64	21 ก.ค. 64	-	23 ส.ค. 64	-	27 ส.ค.64	-	3-20 ก.ย. 64	-	21-24 ก.ย. 64	-	30 ก.ย. 64	-	1-11 ต.ค.64	-	14 ต.ค. 64	-	25 ต.ค. 64	-	150 วัน	-	25 มิ.ค. 65	-	e-bidding		
ครุภัณฑ์ จำนวน 41 รายการ			33,445,100																												
1	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket)	ส่วนกลาง	8,449,800	12 ก.ค.64	12 ก.ค.64	15 ส.ค.64	15 ส.ค.64	-	1 ก.ย. 64	-	15 ก.ย. 64	-	22 ก.ย. 64	-	8 ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	-	15-23 พ.ย.64	-	24พ.ย.64	-	30 พ.ย.64	-	180 วัน	-	29 พ.ค. 65	-	e-bidding		
2	โครงการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark)	ส่วนกลาง	4,412,600	12 ก.ค.64	12 ก.ค.64	27 ก.ย. 64	13 ก.ค.64	-	1 ก.ย.64	-	3 ก.ย. 64	-	15 ก.ย. 64	-	21 ก.ย. 64	-	28 ก.ย. 64	-	29 ก.ย.64 -5 ต.ค.64	-	7 ต.ค. 64	-	15 ต.ค. 64	-	455 วัน	-	30 ม.ค. 66	-	e-bidding		
3	เครื่องตรวจวิเคราะห์ซีเอนในเลือดอัตโนมัติ 1 เครื่อง	ส่วนกลาง	250,000	-	-	20 ส.ค. 64	-	-	1 ก.ย. 64	-	-	-	-	-	15 ก.ย. 64	-	30 ก.ย. 64	-	-	-	10 ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	-	120 วัน	-	13 ก.พ. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง		
4	กล้องถ่ายภาพระบบ wifi สำหรับกล้องจุลทรรศน์ 1 เครื่อง	ส่วนกลาง	120,000	-	-	20 ส.ค. 64	-	-	1 ก.ย. 64	-	-	-	-	15 ก.ย. 64	-	30 ก.ย. 64	-	-	-	10 ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	-	90 วัน	-	14 ม.ค. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง			
5	ตู้เก็บเปลือกพาราฟิน 2 ตู้	ส่วนกลาง	150,000	-	-	20 ส.ค. 64	-	-	1 ก.ย. 64	-	-	-	-	15 ก.ย. 64	-	30 ก.ย. 64	-	-	-	10 ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	-	60 วัน	-	15 ส.ค.64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง			
6	ตู้เก็บแผ่นกระจกใส 1 ตู้	ส่วนกลาง	82,500	-	-	20 ส.ค. 64	-	-	1 ก.ย. 64	-	-	-	-	15 ก.ย. 64	-	30 ก.ย. 64	-	-	-	10 ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	-	60 วัน	-	15 ต.ค.64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง			
7	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงไมโครเพลท 1 เครื่อง	ส่วนกลาง	406,600	-	-	20 ส.ค. 64	-	-	1 ก.ย. 64	-	-	-	-	15 ก.ย. 64	-	30 ก.ย. 64	-	-	-	10 ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	-	150 วัน	-	15มิ.ค.64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง			
8	เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์ 1 เครื่อง	ส่วนกลาง	300,000	-	-	20 ส.ค. 64	-	-	1 ก.ย. 64	-	-	-	-	15 ก.ย. 64	-	30 ก.ย. 64	-	-	-	10 ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	-	120 วัน	-	13 ก.พ. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง			
9	ตู้เย็นแช่น้ำยา 1 ตู้	ส่วนกลาง	142,000	-	-	20 ส.ค. 64	-	-	1 ก.ย. 64	-	-	-	-	15 ก.ย. 64	-	30 ก.ย. 64	-	-	-	10 ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	-	120 วัน	-	13 ก.พ. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง			
10	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 สูบ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 7,700 ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบกระบอกเหล็ก พร้อมติดตั้งไฮดรอลิค 1 คัน	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	2,882,600	29 ก.ค.64	29 ก.ค.64	8 ก.ค. 64	8 ก.ค. 64	3 ส.ค. 64	3 ส.ค. 64	3 ส.ค. 64	3 ส.ค. 64	3-5 ส.ค. 64	11 ส.ค. 64	-	27 ส.ค. 64	-	2 ก.ย.64	-	8-16 ก.ย.64	-	1๙.ค.64	-	15 ต.ค.64	-	90 วัน	-	29 ม.ค. 65	-	e-bidding		
11	ตู้แช่แข็ง 40 องศาเซลเซียส 1 ตู้	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	150,000	-	-	3 ส.ค. 64	3 ส.ค. 64	13 ส.ค. 64	16 ส.ค. 64	16 ส.ค. 64	-	-	-	6 ก.ย. 64	-	8 ส.ค. 64	-	-	-	16 ต.ค.64	-	1 พ.ย. 64	-	90 วัน	-	29 ม.ค. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง			
12	เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบต่ำ 1 เครื่อง	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	170,000	-	-	8 ก.ค. 64	8 ก.ค. 64	19 ก.ค. 64	6 ส.ค. 64	6 ส.ค. 64	-	-	6 ส.ค. 64	18 ส.ค. 64	18 ส.ค. 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	
13	เครื่องปั่นเหวี่ยงฮิวโมคริต 1 เครื่อง	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	130,000	-	-	8 ก.ค. 64	8 ก.ค. 64	19 ก.ค. 64	6 ส.ค. 64	6 ส.ค. 64	-	-	6 ส.ค. 64	18 ส.ค. 64	18 ส.ค. 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	
14	เครื่องซิงไฟฟ้าแบบคณนิยม 3 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	80,000	-	-	8 ก.ค. 64	8 ก.ค. 64	19 ส.ค. 64	6 ส.ค. 64	6 ส.ค. 64	-	-	6 ส.ค. 64	18 ส.ค. 64	18 ส.ค. 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	
15	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู สำหรับคอกกักกัมมึแพนด้า	สวนสัตว์เชียงใหม่	65,900	-	-	-	-	-	1 ก.ย. 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 ก.ย. 64	-	60 วัน	-	30 พ.ย. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง		
16	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องตันสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) สวนสัตว์เชียงใหม่ 1 คัน	สวนสัตว์เชียงใหม่	715,000	8 ก.ค. 64	8 ก.ค. 64	8 ก.ค. 64	8 ก.ค. 64	30 ก.ค. 64	2 ส.ค. 64	2 ส.ค. 64	-	-	2 ส.ค. 64	2 ส.ค. 64	10 ส.ค. 64	10-13 ส.ค. 64	16 ส.ค. 64	13 ส.ค. 64	17-25 ส.ค. 64	-	1 ต.ค.64	-	8 ต.ค. 64	-	60 วัน	-	30 ต.ค. 64	-	e-bidding		
17	ถังเก็บน้ำบนดิน โพลีเมอร์ ขนาด 3,000 ลิตร 10 ใบ	สวนสัตว์เชียงใหม่	77,000	-	-	-	-	-	1 ก.ย. 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 ก.ย. 64	-	60 วัน	-	30 พ.ย. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง		
18	เครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า 1 เครื่อง	สวนสัตว์เชียงใหม่	1,455,200	16 ก.ค. 64	16 ก.ค. 64	25 ก.ค. 64	8 ก.ค.64	-	25 ก.ค. 64	-	-	-	11 ส.ค. 64	-	23 ส.ค. 64	-	26 ส.ค. 64	-	27 ส.ค. - 6 ก.ย.64	-	1 ต.ค. 64	-	20 ต.ค. 64	-	120 วัน	-	28 ก.พ. 65	-	e-bidding		
19	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	สวนสัตว์เชียงใหม่	1,800,000	16 ก.ค. 64	16 ก.ค. 64	25 ก.ค. 64	8 ก.ค.64	-	25 ก.ค. 64	-	-	-	11 ส.ค. 64	-	23 ส.ค. 64	-	26 ส.ค. 64	-	-	-	1 ต.ค. 64	-	20 ต.ค. 64	-	120 วัน	-	28 ก.พ. 65	-	e-bidding		

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	จัดทำและประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-sp)		แต่งตั้ง กก./จัดทำ/อนุมัติ TOR+ราคากลาง	อนุมัติแต่งตั้ง กก.		อนุมัติ TOR และราคากลาง		รายงานขอซื้อของจ้าง		เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา/ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคา (ถ้ามี)		อนุมัติและลงนามประกาศเชิญชวน		เสนอราคาและพิจารณาผล		ขออนุมัติรับราคา/ประกาศผู้ชนะ		ระยะเวลาอุทธรณ์		หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา		ลงนามในสัญญา		บริหารสัญญา		เบิกจ่ายงานงวดสุดท้าย		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
				แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
20	รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	สวนสัตว์สงขลา	1,358,000	11 มี.ย. 64	11 มี.ย. 64	27 ส.ค. 64	14 ก.ค. 64	-	30 ส.ค. 64	-	31 ส.ค. 64	-	6 ก.ย. 64	-	16 ก.ย. 64	-	21 ก.ย. 64	-	20 - 29 ก.ย. 64	-	1 ต.ค. 64	-	6 ต.ค. 64	-	120 วัน	-	3 ก.พ. 65	-	e-bidding			
21	เครื่องจักรไฟฟ้า และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า 1 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	89,500	-	-	-	-	-	8 ก.ย. 64	-	-	-	-	8 ก.ย. 64	-	13 ก.ย. 64	-	-	-	1 ต.ค. 64	-	6 ต.ค. 64	-	120 วัน	-	3 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง				
22	เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์ 1 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	265,000	-	-	-	-	-	8 ก.ย. 64	-	-	-	-	8 ก.ย. 64	-	13 ก.ย. 64	-	-	-	1 ต.ค. 64	-	6 ต.ค. 64	-	120 วัน	-	3 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง				
23	เครื่องบันทึกและติดตามปริมาณความอิมตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรสำหรับสัตว์ 1 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	18,000	-	-	-	-	-	8 ก.ย. 64	-	-	-	-	8 ก.ย. 64	-	13 ก.ย. 64	-	-	-	1 ต.ค. 64	-	6 ต.ค. 64	-	120 วัน	-	3 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง				
24	เครื่องติดตามและบันทึกค่าคาร์บอนไดออกไซด์ทางเดินหายใจแบบแมนสตรัม 1 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	56,000	-	-	-	-	-	8 ก.ย. 64	-	-	-	-	8 ก.ย. 64	-	13 ก.ย. 64	-	-	-	1 ต.ค. 64	-	6 ต.ค. 64	-	120 วัน	-	3 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง				
25	โคมไฟพาดตัด 1 ชุด	สวนสัตว์สงขลา	28,000	-	-	-	-	-	8 ก.ย. 64	-	-	-	-	8 ก.ย. 64	-	13 ก.ย. 64	-	-	-	1 ต.ค. 64	-	6 ต.ค. 64	-	120 วัน	-	3 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง				
26	แผ่นบันทึกภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล 4 แผ่น	สวนสัตว์สงขลา	228,000	-	-	25 ก.ค. 64	18 ก.ค. 64	25 ก.ค. 64	26 ก.ค. 64	26 ก.ค. 64	-	27 ก.ค. 64	27 ก.ค. 64	30 ก.ค. 64	30 ก.ค. 64	30 ก.ค. 64	30 ก.ค. 64	-	-	10 ต.ค. 64	-	17 ต.ค. 64	-	60 วัน	-	30 ธ.ค. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง				
27	ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล 1 ชุด	สวนสัตว์สงขลา	1,650,000	16 ก.ค. 64	16 ก.ค. 64	10 ส.ค. 64	20 ก.ค. 64	10 ส.ค. 64	20 ส.ค. 64	-	28 ส.ค. 64	-	5 ก.ย. 64	-	8 ก.ย. 67	-	8 ก.ย. 67	-	11-20 ก.ย. 64	-	21 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64	-	60 วัน	-	30 ธ.ค. 64	-	e-bidding			
28	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 Kva สวนสัตว์สงขลา 5 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	839,500	16 ก.ค. 64	16 ก.ค. 64	10 ส.ค. 64	20 ก.ค. 64	10 ส.ค. 64	20 ส.ค. 64	-	28 ส.ค. 64	-	5 ก.ย. 64	-	8 ก.ย. 67	-	8 ก.ย. 67	-	11-20 ก.ย. 64	-	21 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64	-	90 วัน	-	15 ก.พ. 65	-	e-bidding			
29	กล่องวงจรปิดติดตั้ง 8 จุด 66 ตัว	สวนสัตว์สงขลา	873,800	16 ก.ค. 64	16 ก.ค. 64	30 ส.ค. 64	20 ก.ค. 64	30 ส.ค. 64	20 ส.ค. 64	-	28 ส.ค. 64	-	5 ก.ย. 64	-	8 ก.ย. 67	-	8 ก.ย. 67	-	11-20 ก.ย. 64	-	21 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64	-	120 วัน	-	15 มี.ค. 65	-	e-bidding			
30	ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต 1 ตู้	สวนสัตว์สงขลา	27,000	-	-	6 ต.ค. 64	-	-	8 ต.ค. 64	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 64	-	-	-	18 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64	-	120 วัน	-	23 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง				
31	ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 1 ตู้	สวนสัตว์สงขลา	46,000	-	-	6 ต.ค. 64	-	-	8 ต.ค. 64	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 64	-	-	-	18 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64	-	120 วัน	-	23 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง				
32	เครื่องเป่าใบไม้ 2 จังหวะ 3 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	30,300	-	-	6 ต.ค. 64	-	-	8 ต.ค. 64	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 64	-	-	-	18 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64	-	120 วัน	-	23 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง				
33	เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี 1 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	52,900	-	-	25 ก.ค. 64	-	-	25 ก.ค. 64	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 64	-	-	-	18 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64	-	120 วัน	-	23 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง				
34	เครื่องเลเซอร์รักษาแผลสำหรับสัตว์ 1 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	850,000	16 ก.ค. 64	16 ก.ค. 64	25 ก.ค. 64	4 ส.ค. 64	-	25 ก.ค. 64	-	25 ส.ค. 64	-	26 ส.ค. 64	-	14-16 ก.ย. 64	-	20 ก.ย. 64	-	21 - 29 ก.ย. 64	-	30 ก.ย. 64	-	8 ต.ค. 64	-	120 วัน	-	4 ก.พ. 65	-	e-bidding			
35	เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ 3 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	444,200	16 ก.ค. 64	16 ก.ค. 64	25 ก.ค. 64	-	-	25 ก.ค. 64	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 64	-	-	-	18 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64	-	120 วัน	-	23 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง				
36	เครื่องควบคุมรั่วไฟฟ้า 2 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	70,000	-	-	10 ส.ค. 64	-	-	20 ส.ค. 64	-	28 ส.ค. 64	-	5 ก.ย. 64	-	8 ก.ย. 67	-	8 ก.ย. 67	-	11-20 ก.ย. 64	-	21 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64	-	120 วัน	-	30 ธ.ค. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง			
37	เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 2 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	19,000	-	-	10 ส.ค. 64	-	-	20 ส.ค. 64	-	28 ส.ค. 64	-	5 ก.ย. 64	-	8 ก.ย. 67	-	8 ก.ย. 67	-	11-20 ก.ย. 64	-	21 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64	-	120 วัน	-	30 ธ.ค. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง			
38	รถดับน้ำชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	โครงการศอาماجักร	3,300,000	9 ก.ค. 64	9 ก.ค. 64	9 ส.ค. 64	9 ส.ค. 64	-	19 ส.ค. 64	-	31 ส.ค. 64	-	3 ก.ย. 64	-	15 ก.ย. 64	-	1 ต.ค. 64	-	4-12 ต.ค. 64	-	22 ต.ค. 64	-	8 พ.ย. 64	-	90 วัน	-	6 ก.พ. 65	-	e-bidding			
39	เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มต่ำ 1 เครื่อง	โครงการศอาماجักร จ. สุรินทร์	850,000	16 ก.ค. 64	16 ก.ค. 64	25 ก.ค. 64	9 ส.ค. 64	-	25 ก.ค. 64	-	31 ส.ค. 64	-	3 ก.ย. 64	-	15 ก.ย. 64	-	1 ต.ค. 64	-	4-12 ต.ค. 64	-	22 ต.ค. 64	-	8 พ.ย. 64	-	120 วัน	-	28 ก.พ. 65	-	e-bidding			
40	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง	โครงการศอาماجักร จ. สุรินทร์	480,000	16 ก.ค. 64	16 ก.ค. 64	25 ก.ค. 64	5 ส.ค. 64	-	25 ก.ค. 64	-	-	-	20 ส.ค. 64	-	25 ส.ค. 64	-	27 ส.ค. 64	-	-	-	1 ก.ย. 64	-	29 ต.ค. 64	-	90 วัน	-	28 มี.ค. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง			
41	กล่องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 1 เครื่อง	โครงการศอาماجักร จ. สุรินทร์	30,700	-	-	5 ส.ค. 64	5 ส.ค. 64	15 ส.ค. 64	15 ส.ค. 64	15 ส.ค. 64	-	-	20 ส.ค. 64	-	25 ส.ค. 64	-	27 ส.ค. 64	-	-	-	1 ก.ย. 64	-	29 ต.ค. 64	-	90 วัน	-	28 มี.ค. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง			