



รายงานผลการดำเนินงานแผนงานโครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 80 โครงการ จากการรวบรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนงานโครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (มกราคม - มีนาคม 2566) สรุปได้ดังนี้

* สรุปภาพรวม ณ วันที่ 7 เมษายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนกลยุทธ์	จำนวนแผนงาน/โครงการ	แสดงผลลัพธ์การคาดการณ์การดำเนินงาน		มีแผนงาน/โครงการที่ดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน *ต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน	ยังไม่มีผลลัพธ์การดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมความเข้มแข็งด้านบริหารจัดการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย	5	15	14	-	1	-	- โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์อุบลราชธานี*
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมสวนสัตว์อย่างมีมาตรฐานและยั่งยืน	3	14	12	-	2	-	1. โครงการปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรลิงใหญ่* 2. โครงการปรับปรุงส่วนจัดแสดงสลีต หมีขอ และนาก*
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านสัตว์ให้กับผู้ใช้บริการทุกรูปแบบ	3	7	7	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางธุรกิจให้ทันสมัยและสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนขององค์กร	4	13	9	3	1	-	1. โครงการหาประโยชน์จากการให้เอกชนจัดกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะเฉพาะกิจ 2. โครงการหาประโยชน์จากการจำหน่ายบัตรสมาชิกสวนสัตว์ 3. โครงการส่งเสริมและอุดหนุนกิจการสวนสัตว์ (กองทุนเพื่อหมีแพนด้า) 4. โครงการสร้าง Service Mindset และ Service Mind อย่างมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้ระบบดิจิทัล	4	26	23	1	2	-	1. โครงการพัฒนาระบบ ERP ระยะที่ 2 2. โครงการการบริหารคนในยุคดิจิทัล HR for non HR in Digital Program (Zoom/onsite) 3. โครงการ “ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKR : Objective and Key Result”
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	4	5	2	-	2	1	1. การเบิกจ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่* 2. โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 ภายในกำหนดเวลา* 3. โครงการหารายได้เข้าสวนสัตว์ (ลุงมพาทैयाวมสัตว์ Mini zoo ชมทุ่ง)
รวม		80	67	4	8	1	

จากการติดตามผลการดำเนินงาน และการคาดการณ์แผนงานโครงการที่มีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากการดำเนินงานใน 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามี *5 โครงการ ที่มีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและอาจส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตามที่ สคร. กำหนด ซึ่งเป็นโครงการงบลงทุนทั้งหมด



การดำเนินงาน มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 80 โครงการ โดยมีผลการดำเนินงาน ณ รอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566) สรุปได้ดังนี้

1. ดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 13 โครงการ
2. ดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 50-75 จำนวน 5 โครงการ
3. ดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 75ขึ้นไป จำนวน 62 โครงการ


ดังนั้น ความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงานโครงการเฉลี่ยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 85.19



รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ไตรมาสที่ 2




ความก้าวหน้าการดำเนินงานภาพรวม



การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2

Record Count
80

การคาดการณ์ ผลการดำเนินงานแผนงานโครงการฯ และ ความสำเร็จของแผนงานโครงการ / Record Count				
รหัสโครงการ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	บรรลุผลสำเร็จตาม...	ไม่บรรลุผลสำเร็จ...	
ST101001	โครงการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บต...	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #28a745;"></div>	-	
ST101002	ศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ภายใต...	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #28a745;"></div>	-	
ST102001	แผนงานการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม...	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #28a745;"></div>	-	
ST102002	โครงการศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป...	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #28a745;"></div>	-	
ST103001	โครงการศูนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #28a745;"></div>	-	
ST103002 (1)	โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #28a745;"></div>	-	
ST103002 (2)	โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #28a745;"></div>	-	
ST103002 (3)	โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ป่าในสวนสัตว์...	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #28a745;"></div>	-	
ST103003	โครงการพัฒนากระบวนการส่งเสริมสวัสดิกา...	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #28a745;"></div>	-	
ST103004	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์ฉ...	-	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #dc3545;"></div>	



รายละเอียดโครงการที่มีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 13 โครงการ

1. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์อุบลราชธานี

ปัญหาอุปสรรค

1. เรื่องการเคลียร์พื้นที่การทำงาน เนื่องจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์มีต้นไม้เป็นจำนวนมากส่งผลทำให้งานก่อสร้างเกิดความล่าช้า จากแผนงานที่ประเมินไว้ประมาณ 14 วัน แต่ในการดำเนินจริงต้องใช้ระยะเวลาถึง 22 วัน
2. ปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้า เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างยังไม่มีระบบไฟฟ้าแรงต่ำทำให้ต้องลากสายไฟฟ้าประมาณ 500 เมตรไปใช้ในงนก่อสร้าง (ในช่วงแรกมีการนำเครื่อง GENERATOR มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ไม่เพียงพอสำหรับใช้งานก่อสร้าง ส่งผลกระทบกับการทำงานให้เกิดความล่าช้า

2. โครงการปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรลิงใหญ่

ปัญหาอุปสรรค

สวนสัตว์ขอนแก่น มีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 3 พ.ย. 2565 แต่เนื่องจากการขออุทธรณ์เกิดขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอพิจารณาผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง ทำให้ในครึ่งปีแรกยังไม่สามารถดำเนินการผูกพันสัญญาได้

3. โครงการปรับปรุงส่วนจัดแสดงสลีต หมีขอ และนาก

ปัญหาอุปสรรค

1. เส้นทางในการขนส่งดิน (งานดินถมลูกรัง) ได้ใช้เส้นทางบริเวณหน้างานแหล่งน้ำ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ ปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวได้ชำรุดเสียหาย เนื่องจากน้ำหนักรถดินที่มากเกินไปและวิ่งทับเส้นทางหลายครั้งและเมื่อเส้นทางเกิดการชำรุดเสียหาย อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ซึ่งตามสัญญาจ้าง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างและจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย จะต้องซ่อมแซมถนนดังกล่าวหลังจากปฏิบัติงานดินถมลูกรังแล้วเสร็จในงวดที่ 2
2. ในส่วนของพื้นที่ก่อสร้างโครงการติดปัญหามีกลุ่มหินขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถขยับได้ ทำให้พื้นที่ใช้สอยของโครงการมีน้อยลง และเป็นปัญหาในการขยับตำแหน่งของคอกกักและส่วนจัดแสดงนาก รวมถึงส่งผลกระทบต่อตำแหน่งทางเดินชมสัตว์และอาคารต่างๆที่จะก่อสร้างในบริเวณดังกล่าว

4. โครงการหาประโยชน์จากการให้เอกชนจัดกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะเฉพาะกิจ

ปัญหาอุปสรรค

มีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ในการหารายได้ในโครงการดังกล่าวฯ จากความสำเร็จของงาน มีรายได้เกิดขึ้นจริง จำนวน 129,900.00 บาท ต่ำกว่าแผนที่วางไว้เป็นเงิน จำนวน 1,670,100.00 บาท

5. โครงการหาประโยชน์จากการจำหน่ายบัตรสมาชิกสวนสัตว์

ปัญหาอุปสรรค

ดำเนินการได้ต่ำกว่าแผนที่วางไว้ ทำให้อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของโครงการที่วางไว้ได้ ในการหารายได้ให้กับ อสส. เนื่องจาก สำนักงานส่วนกลางของสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทยไม่มีกลุ่มลูกค้าเข้ามาติดต่อขอรับสมัคร และไม่มีกรออกจำหน่ายบัตรตามอีเวนต์ต่างๆ

เพื่อเพิ่มโอกาสหรือช่องทางในการจำหน่ายบัตรสมาชิกสโมสรฯ เนื่องจากประหยดงบประมาณ

6. โครงการส่งเสริมและอุดหนุนกิจการสวนสัตว์ (กองทุนเพื่อหมีแพนด้า)

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มีผู้รับผิดชอบงานกองทุนเพื่อหมีแพนด้าโดยตรง ทำให้การดำเนินงานในครึ่งปีรายได้สะสม 6 เดือน มีรายได้จากการบริจาคเป็นเงิน จำนวน 140,337.53 บาท ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 3,000,000.00 บาท

7. โครงการพัฒนาระบบ ERP ระยะที่ 2

ปัญหาอุปสรรค

ระบบ ERP ระยะที่ 2 เป็นระบบที่ต้องขับเคลื่อนต่อจากการดำเนินในระยะเวลาที่ 1 ยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนงาน การดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบ ERP ระยะที่ 2

8. โครงการสร้าง Service Mindset และ Service Mind อย่างมืออาชีพ

9. โครงการการบริหารคนในยุคดิจิทัล HR for non HR in Digital Program (Zoom/onsite)

10. โครงการ “ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKR : Objective and Key Result”

ปัญหาอุปสรรค

งบประมาณในการจัดฝึกอบรมไม่เพียงพอ เนื่องจากนำงบประมาณของโครงการดังกล่าวไปใช้สนับสนุนโครงการอื่น ซึ่งมีความจำเป็นกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

11. การเบิกจ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

ปัญหาอุปสรรค

ขณะนี้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันที่ 12 เมษายน 2566 แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมายได้

12. โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 ภายในกำหนดเวลา

ปัญหาอุปสรรค

เดือน มีนาคม 2566 อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 ในเดือน เมษายน 2566 งานพัสดุดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก และจะเริ่มดำเนินการส่งมอบพื้นที่ ในเดือน พฤษภาคม 2566 และเริ่มการก่อสร้างฯ และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเบิกจ่ายสิ้นเดือนพฤษภาคม 2566

13. โครงการหารายได้เข้าสวนสัตว์ (ลุงคมพาเที่ยวชมสัตว์ Mini zoo ชมทุ่ง)

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา และเนื่องด้วยโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่อยู่ในช่วงของการประกาศผู้ชนะในการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จึงยังไม่สามารถพิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินโครงการได้

แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน

1. สำหรับแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนงานโครงการสำคัญฯ ทางสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์ จะประสานงานกับผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการฯ ในการกำหนดกิจกรรมภายใต้แผนงานโครงการฯ เป็นรายไตรมาส และติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายใต้แผนงานโครงการฯ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการฯ และนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการติดตามผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานโครงการฯ บรรลุผลตามที่กำหนดไว้
2. สำหรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ แผนงานโครงการที่เกิดความล่าช้าและอาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องเร่งพิจารณาผลการดำเนินงานปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้ทันในครึ่งปีหลัง เพื่อให้แผนงานโครงการดังกล่าว บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล, องค์การ, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของโครงการที่เหลื่ออยู่	วันเริ่ม - วันสิ้นสุดดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST101001	โครงการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm Bank) ในช้างเลี้ยง	1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm Bank) ในช้างเลี้ยง 2. เพื่อพัฒนาการจัดการด้านระบบสืบพันธุ์ของช้างในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 3. ปฏิบัติการรีดน้ำเชื้อ และตรวจคุณภาพน้ำเชื้อช้างเพศผู้ และเก็บน้ำเชื้อเพื่อเป็นธนาคารน้ำเชื้อ (Sperm Bank) 4. ตรวจสอบการเป็นสัตว์และวันตกไข่ในช้างเพศเมียเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการผสมเทียมช้าง	ได้เก็บฐานข้อมูลประจำตัวช้างเพิ่มเติม ได้รีดน้ำเชื้อช้าง และจัดเก็บน้ำเชื้อเพื่อเป็นธนาคารน้ำเชื้อ (Sperm Bank) รวมทั้งวางแผนการตรวจด้านระบบสืบพันธุ์ การด้านระบบสืบพันธุ์ และดำเนินการผสมเทียมช้างเอเชีย	1. ตัวอย่างเลือดหรือเส้นขน ในช้างที่รับใหม่หรือช้างเกิดใหม่ 2. จำนวนช้างที่มีความสมบูรณ์ด้านสุขภาพและสมบูรณ์พันธุ์ 3. มีการตรวจรอบการเป็นสัตว์ และวันตกไข่ในช้างเพศเมีย 4. ธนาคารน้ำเชื้อแช่แข็ง 5. มีการผสมเทียมอย่างน้อย 1 ครั้ง	1. มีการส่งตัวอย่างตรวจความหลากหลายทางพันธุกรรม 2. จำนวนช้างที่มีความสมบูรณ์ด้านสุขภาพและสมบูรณ์พันธุ์ 3. ธนาคารน้ำเชื้อแช่แข็ง อย่างน้อย 1 หน่วย 4. มีการผสมเทียมอย่างน้อย 1 ครั้ง	1. เก็บตัวอย่างช้างเพศเมียเพื่อตรวจรอบ การเป็นสัตว์และตรวจการตกไข่ จำนวน 5 เชือก 2. รีดเก็บน้ำเชื้อช้างเพศผู้ จำนวน 6 เชือก	94.44	1,000,000.00	888,250.00	268,925.48	30.28	น้ำเชื้อที่ได้ยังไม่มีความสมบูรณ์	เสริมอาหารและเฝ้าติดตามสุขภาพช้างเพศผู้และเพศเมียอย่างสม่ำเสมอ	1. น้ำเชื้อที่ได้ยังไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ 2. ช้างบางเชือกยังตรวจไม่พบวงจรการเป็นสัตว์	คาดว่าช้างเพศเมียและเพศผู้บางเชือกยังขาดความสมบูรณ์พันธุ์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
ST101002	ศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์	เพื่อจัดทำแผนกเทศชนิดพันธุ์วิจิตร ไรต์บางชนิด และเป็นข้อมูลอ้างอิงด้านพันธุศาสตร์เพื่อการจัดการสัตว์ป่า	เพื่อดำเนินงานด้านพันธุศาสตร์สัตว์ป่า ออส.	ตรวจวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประกอบการเพาะขยายพันธุ์	ตรวจวิเคราะห์แยกเพศสัตว์ปีกหรือวินิจฉัยโรคไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่างต่อปี	ไตรมาสที่ 1 ตรวจจำนวนเพศสัตว์ปีก จำนวน 7 ชนิด 49 ตัวอย่าง และตรวจวินิจฉัยโรค PBF, APV ในนกปากขอ จำนวน 5 ชนิด 7 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 2 1. จัดซื้อชุดสกัดดีเอ็นเอ จำนวน 2 ชุด 2. ตรวจวิเคราะห์เพศสัตว์ปีก จำนวน 6 ชนิด 44 ตัวอย่าง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 1 ชนิด 1 ตัวอย่าง 3. ตรวจวินิจฉัยโรค PBF, APV ในสัตว์ปีก จำนวน 3 ชนิด 11 ตัวอย่าง	66.67	400,000.00	340,000.00	59,249.50	17.43	1. ตัวอย่างที่ส่งมาตรวจไม่สม่ำเสมอทุกเดือน ขึ้นอยู่กับการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ในแต่ละสวนสัตว์ 2. อุปกรณ์และครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมีอายุการใช้งานมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	1. ปรับแผนการดำเนินงานตามตัวอย่างที่ส่งมาตรวจ 2. จัดทำแผนบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เครื่องมือใช้งานได้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน	เครื่องมือในการปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐาน	เครื่องมือในการปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐาน	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	ศูนย์พันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์
ST102001	แผนงานการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ของหน่วยงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทสว.)	- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สทสว. ที่ยังไม่เคยเขียนโครงการหรือไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการให้ก้าวไปสู่การเป็นมืออาชีพ - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบุคลากรรุ่นใหม่ภายใน สทสว. เพิ่มมากขึ้น - เพื่อพัฒนาวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายด้านการวิจัยของ สทสว. - เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดกลุ่มงานอนุรักษ์ และงานวิจัย ในลักษณะบูรณาการ	งานวิจัยและนวัตกรรม ที่ผลิตได้ต่อปี	มีโครงการที่ดำเนินการและส่งมอบผลผลิตได้ครบถ้วนตามแผนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนโครงการทั้งหมด	5 เรื่อง	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ในระบบ NRIIS ครบทั้งหมด 5 แผนงานวิจัย และ 3 โครงการวิจัย	60	4,955,000.00	4,955,000.00	2,973,000.00	60	ได้รับงบประมาณล่าช้าจาก สทสว. ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	-	โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	-	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ การดำเนินงาน ภาพรวม (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล,องค์การ, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับ ในการดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า ของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของ โครงการที่เหลื่ออยู่	วันเริ่ม - วันสิ้นสุด ดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST102002	โครงการศูนย์ นวัตกรรมทางการ สืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation Center)	1.พัฒนาและ ยกระดับมาตรฐาน ออส. ให้เป็น ศูนย์กลางการวิจัย ที่สร้างองค์ความรู้ ด้านวิทยาการ ระบบสืบพันธุ์และ การขยายพันธุ์สัตว์ ป่าในระดับอาเซียน 2.มีศูนย์กลาง ปฏิบัติการ วิเคราะห์ฮอร์โมน สัตว์ป่าของ ออส. มีศูนย์กลาง เทคโนโลยีชีวภาพ ทางการสืบพันธุ์ใน สัตว์ป่าหายากนอก ถิ่นอาศัย (ex situ conservation) ของประเทศ 3.เก็บรวบรวมเซลล์ สืบพันธุ์ เซลล์ ร่างกาย และสเต็ม เซลล์ของสัตว์ป่าหา ยากในรูปแบบแช่ แข็ง เพื่อนำไปใช้ ขยายพันธุ์ใน อนาคต เป็นการ คงไว้ซึ่งความ หลากหลายทาง ชีวภาพ 4.มีศูนย์การฝึกอบรม และถ่ายทอดองค์ ความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีชีวภาพ ทางการสืบพันธุ์ใน สัตว์ป่าหายาก ให้แก่บุคลากร ภายในประเทศ และภูมิภาค มี หน่วยอนุรักษ์ วิจัย และเรียนรู้สัตว์ป่า ตระกูลวงกว้างหา ยากของประเท ไทย	ศูนย์นวัตกรรม ทางการสืบพันธุ์สัตว์ ป่า ภายใต้ สถาบันวิจัยและ อนุรักษ์สัตว์ (Animal Conservation and Research Institute; ACCRI) จะดำเนินการอนุรักษ์ สัตว์ป่า โดย สนับสนุนการจัดการ ประชากร และเพาะ ขยายพันธุ์สัตว์ป่าหา ยากและใกล้สูญพันธุ์ ของประเทศให้ เป็นไปตาม แผนนโยบาย ได้แก่ ยุทธศาสตร์กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และอนุ สนธิสัญญาระหว่าง ประเทศว่าด้วยการ อนุรักษ์ความ หลากหลายทาง ชีวภาพ	1. จำนวนสัตว์ที่มี การตรวจความ สมบูรณ์พันธุ์/ดูแล รักษาด้านระบบ สืบพันธุ์ 2. จำนวนตัวอย่างแช่ แข็ง (sperm, oocytes, embryo and cell cryopreservation) สัตว์ป่า 3. จำนวนชนิดสัตว์ที่ นำเทคโนโลยี ทางการสืบพันธุ์ มาช่วยขยายพันธุ์ 4. จำนวนผลงานการ เผยแพร่ทาง วิชาการใน ระดับชาติ/ นานาชาติ 5. จำนวนการจัด ฝึกอบรม	1.จำนวนสัตว์ที่มีการ ตรวจความสมบูรณ์ พันธุ์/ดูแล รักษา รักษาด้านระบบ สืบพันธุ์ ไม่น้อยกว่า 20 ตัว 2.จำนวนตัวอย่างแช่ แข็ง (sperm, oocytes, embryo and cell cryopreservation) สัตว์ป่าไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง 3.จำนวนชนิดสัตว์ที่ นำเทคโนโลยี ทางการสืบพันธุ์ มาช่วยขยายพันธุ์ 4.จำนวนผลงานการ เผยแพร่ทางวิชาการ ในระดับชาติ/ นานาชาติ ไม่น้อย กว่า 5 เรื่อง 5.จำนวนการจัด ฝึกอบรมอย่างน้อย 1 งาน	ไตรมาสที่ 1 1. จำนวนสัตว์ที่มีการตรวจความสมบูรณ์พันธุ์/ ดูแล รักษา ด้านระบบสืบพันธุ์ 6/20 ตัว (เลือกลายเมฆ 6 ตัว) 2. จำนวนตัวอย่างแช่แข็ง (sperm, oocytes, embryo and cell cryopreservation) สัตว์ป่าไม่น้อยกว่า 26/100 ตัวอย่าง (เลือ กลายเมฆ ละมั่ง) 3. จำนวนชนิดสัตว์ที่นำเทคโนโลยีทางการ สืบพันธุ์มาช่วยขยายพันธุ์ 1/1 ชนิด (เลือ กลายเมฆ) 4. จำนวนผลงานการเผยแพร่ทางวิชาการใน ระดับชาติ/นานาชาติ 2/5 เรื่อง (Fishing cat biobank,) 5. จำนวนการจัดฝึกอบรม 1/1 งาน ไตรมาสที่ 2 1. จำนวนสัตว์ที่มีการตรวจความสมบูรณ์พันธุ์/ ดูแล รักษา ด้านระบบสืบพันธุ์ 14/20 ตัว (เลือกลายเมฆ 6 ตัว ละมั่ง 8 ตัว) 2. จำนวนตัวอย่างแช่แข็ง (sperm, oocytes, embryo and cell cryopreservation) สัตว์ป่าไม่น้อยกว่า 762/100 ตัวอย่าง (เลือ กลายเมฆ ละมั่งไทย ละมั่งพม่า) 3. จำนวนชนิดสัตว์ที่นำเทคโนโลยีทางการ สืบพันธุ์มาช่วยขยายพันธุ์ 2/1 ชนิด (เลือ กลายเมฆและละมั่ง) 4. จำนวนผลงานการเผยแพร่ทางวิชาการใน ระดับชาติ/นานาชาติ 4/5 เรื่อง (Fishing cat biobank, Wildlife ART, Semen collection, Genetic preservation and V-storage) 5. จำนวนการจัดฝึกอบรม 2/1 งาน (วิทยาการ สืบพันธุ์เลือกลายเมฆและละมั่ง)	100	800,000.00	800,000.00	348,705.53	43.59	กำลังคนไม่เพียงพอ กับภาระงาน	เปิดรับพนักงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์และ สัตวบาลเพิ่ม	จำนวนสัตว์ป่าใกล้ สูญพันธุ์ที่ใช้ ขยายพันธุ์และวิจัยมี น้อย	จำนวนสัตว์ป่าใกล้ สูญพันธุ์ที่ใช้ ขยายพันธุ์และวิจัยมี น้อย	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์
ST103001	โครงการศูนย์การ จัดการโภชนาการ สัตว์ป่า	เพื่อเป็นศูนย์ ประสานงาน รวบรวมองค์ความรู้ และงานวิจัยด้าน โภชนาการสัตว์ป่า สนับสนุนการ ดำเนินงานด้านการ จัดการโภชนาการ สัตว์ป่าให้ได้ มาตรฐาน เพื่อการ อนุรักษ์ วิจัย และ เพาะขยายพันธุ์สัตว์ ป่า	สวนสัตว์มีการจัดการ ด้านโภชนาการสัตว์ ตามหลักสวัสดิภาพ สัตว์	จำนวนฐานข้อมูล ด้านโภชนาการสัตว์ ป่า	มีคู่มือหรือเอกสาร การจัดการ โภชนาการสัตว์ป่า ไม่น้อยกว่า 30 ชนิด ต่อปี	1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการ โภชนาการสัตว์ในสวนสัตว์ ในการฝึกอบรม พนักงานเลี้ยงสัตว์ระดับต้น 2. ติดตามและประเมินภาวะโภชนาการสัตว์ จำนวน 3 ชนิด (เลือกลายเมฆ เก้งหม้อ อีราฟ) 3. ติดตามและประเมินภาวะโภชนาการสัตว์ - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และ - สัตว์ที่โครงการสวนสัตว์แห่งใหม่	25	240,000.00	240,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	-	-	ความชำนาญของ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน	-	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล, องค์กร, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของโครงการที่เหลืออยู่	วันเริ่ม - วันสิ้นสุดดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST103002 (1)	โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)	1. เพื่อให้สัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของทั้ง 6 สวนสัตว์ ในสังกัด อสส. ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 2. เพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ของ อสส. ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อพัฒนาให้พนักงานของทั้ง 6 สวนสัตว์ ในสังกัด อสส. ได้รับการอบรมและมีความรู้ความชำนาญในการพัฒนาการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์	1. สัตว์ทุกตัวของ อสส. ได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ไม่พึงประสงค์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ได้มาตรฐาน 2. พนักงานที่รับผิดชอบในงานส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ของ อสส. มีความชัดเจนในการทำงานมากขึ้น และสามารถประเมินผลการดำเนินงานได้ 3. ทั้ง 6 สวนสัตว์ ในสังกัด อสส. มีกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์อย่างต่อเนื่องและผ่านเกณฑ์การรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน WAZA 4. ทั้ง 6 สวนสัตว์ ในสังกัด อสส. สามารถจัดทำรายงานผลการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ในทุกรายไตรมาส	80% ของสัตว์ในสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ที่เหมาะสม	ผลการดำเนินงานรวมด้านการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ของสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง มากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งมีการรายงานผลประจำไตรมาส โดยสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเสนอ ผอ.อสส. ทราบ ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมรายงานไตรมาสที่ 2/2566	100	1,250,000.00	1,062,500.00	196,000.00	18.45	1. ด้านงบประมาณ สวนสัตว์ 4 แห่ง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ ได้รับงบประมาณล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ตามแผนงานฯ รวมทั้งการดำเนินงาน ส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ไม่มีคุณภาพหลายเรื่องมาจากไม่มีงบในการจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อนำมาสร้างสรรกิจกรรมฯ ใหม่ ๆ ให้แก่กลุ่มสัตว์บางชนิด 2. ด้านนโยบาย อสส. ที่ไม่แน่ชัดในด้านงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ 2566 ได้ประกาศใช้มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายของ อสส. ซึ่งมีนโยบายให้กันงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงาน "งบรัฐบาล" ร้อยละ 15 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนรวมทั้งกระทบต่อการดำเนินงานในบางแผนโครงการฯ อันเนื่องมาจากงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 3. เจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ โดยตรงและพนักงาน ดูแลสัตว์ (Keeper) ในสวนสัตว์บางแห่งมีจำนวนไม่สอดคล้องกับจำนวนสัตว์ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ 1 คน มีภาระหน้าที่ในการดำเนินงานมากกว่า 1 งาน ส่งผลให้ไม่มีเวลาเพียงพอต่อการส่งพื้นที่ทำกิจกรรมในส่วนแสดงต่างๆ รวม	1. ด้านงบประมาณ ควรพิจารณาว่าสัดส่วนของเงินที่จัดซื้อในงบประมาณก่อนรวมไปถึงจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในธรรมชาติ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้แก่สัตว์ชนิดต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสัตว์เป็นหลัก 2. ด้านบุคลากร ควรจัดประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ และพนักงานดูแลสัตว์ (Keeper) สำหรับวางแผนการดำเนินงานรายสัปดาห์ /รายเดือน ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ในกลุ่มสัตว์ชนิดต่างๆ ให้เหมาะสมและไม่เกินกว่าบุคลากรจะสามารถปฏิบัติได้ โดยเฉลี่ยการดำเนินกิจกรรมในแต่ละเดือน โดยให้ความสำคัญสัตว์ทุกตัวและทุกชนิดว่าภายใน 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) สัตว์ทุกตัวจะต้องได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์อย่างน้อย 1 ครั้ง 3. ด้านการพัฒนาทักษะการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ - ภายในสวนสัตว์ ควรจัดให้มีการอบรมประชุม หรือหารือเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ สำหรับสัตว์ภายใต้การดูแลของแต่ละสวนสัตว์ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว - สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ ควรจัดให้มีการจัดฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมไปถึงการ	1. จำนวนความถี่ของการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ในกลุ่มสัตว์บางชนิดยังได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ไม่เพียงพอ เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม จำนวนบุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนสัตว์ ปัญหาด้านสัตว์ป่วย รวมไปถึงปัจจัยด้านโรคระบาดในกลุ่มสัตว์บางชนิด 2. บางสวนสัตว์มีเจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์เพียง 1 ท่าน และมีภาระงานมากกว่า 1 ชิ้น ส่งผลให้การดำเนินงานกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานฯ 3. ปัจจุบันสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน WAZA 4. ด้านงบประมาณ สวนสัตว์ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ ได้รับงบประมาณล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานฯ 5. ด้านนโยบาย อสส. ที่ไม่แน่ชัดในด้านงบประมาณ ส่งผลให้ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	1. จำนวนความถี่ของการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ไม่เพียงพอ 2. บางสวนสัตว์มีเจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์เพียง 1 ท่าน และมีภาระงานมากกว่า 1 ชิ้น ส่งผลให้การดำเนินงานกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานฯ 3. ปัจจุบันสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน WAZA 4. ด้านงบประมาณ สวนสัตว์ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ ได้รับงบประมาณล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานฯ 5. ด้านนโยบาย อสส. ที่ไม่แน่ชัดในด้านงบประมาณ ส่งผลให้ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ / สชม. / สนม. / สชก. / สสอ.

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ การดำเนินงาน ภาพรวม (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล,องค์การ, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับ ในการดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า ของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของ โครงการที่เหลื่ออยู่	วันเริ่ม - วันสิ้นสุด ดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
												ไปถึงเวลาในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ 4. พนักงานดูแลสัตว์ (Keeper) ในสวนสัตว์บางแห่งยังขาดความรู้และความเข้าใจ ถึงความสำคัญของกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ รวมไปถึงแรงจูงใจในการดำเนินงานดังกล่าว	พัฒนาทักษะเฉพาะจากผู้เชี่ยวชาญ ให้แก่พนักงานดูแลสัตว์ (Keeper) เจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์และผู้ที่เกี่ยวข้อง				
ST103002 (2)	โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)	1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เอื้ออำนวย ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ป่าแต่ละชนิด 2. เพื่อรักษามาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ในระดับสากล (WAZA, SEAZA) 3. เพื่อลดพฤติกรรมที่ผิดปกติ และส่งเสริมพฤติกรรม การแสดงออกตามธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้น 4. เพื่อทำการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ป่าของสวนสัตว์สงขลาให้มีประสิทธิภาพ	1. เพื่อทำการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ป่าของสวนสัตว์สงขลาให้ได้อย่างน้อย 80 ของชนิดสัตว์ทั้งหมด 2. สัตว์ป่าของสวนสัตว์สงขลาป่วยน้อยลงร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา (ไม่รวมกรณีเกิดอุบัติเหตุ) 3. เพื่อลดพฤติกรรมที่ผิดปกติ และส่งเสริมพฤติกรรม การแสดงออกตามธรรมชาติให้ได้	1. เพื่อทำการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ป่าของสวนสัตว์สงขลาให้ได้อย่างน้อย 80 ของชนิดสัตว์ทั้งหมด 2. สัตว์ป่าของสวนสัตว์สงขลาป่วยน้อยลงร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา (ไม่รวมกรณีเกิดอุบัติเหตุ) 3. เพื่อลดพฤติกรรมที่ผิดปกติ และส่งเสริมพฤติกรรม การแสดงออกตามธรรมชาติให้ได้	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ป่าของสวนสัตว์สงขลาได้มากกว่าร้อยละ 80 ของชนิดสัตว์	100	820,000.00	726,100.00	222,8690.14	31.49	พนักงานดูแลสัตว์ (Keeper) ยังขาดความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ รวมไปถึงแรงจูงใจในการดำเนินงาน	1. ด้านงบประมาณ เน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติ และวัสดุเหลือใช้ เพื่อลดการใช้จ่ายงบประมาณ 2. จัดทำแผนงานให้ Keeper ได้ปฏิบัติตามแผน และให้หัวหน้างานทำความเข้าใจ พร้อมให้ความรู้ และติดตามการทำงาน enrichment เป็นรายเดือน	การทำกิจกรรมในแต่ละครั้ง ต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมพฤติกรรม และ Keeper อย่างใกล้ชิด ถ้าหากกิจกรรมใดมีความเสี่ยง จะนำอุปกรณ์ออกจากส่วนจัดแสดงทันที	-	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สวนสัตว์สงขลา	
ST103002 (3)	โครงการส่งเสริมพฤติกรรม (Enrichment) สัตว์ป่าในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อรักษามาตรฐานการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ระดับสากล WAZA และ SEAZA	1. เพื่อให้สัตว์ป่าได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ตามมาตรฐานการรักษาคูณภาพมาตรฐานการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ในระดับสากล WAZA และ/หรือ SEAZA ไว้ได้	สัตว์ป่าทุกตัวทุกชนิดภายในสวนสัตว์ได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตามแผนงานประจำปีไม่น้อยกว่า 12 แผนงานต่อปี	1. ผลสำเร็จของการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ตามแผนงาน 2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียวผ่านการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์และได้รับการรับรองการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ในระดับสากล WAZA และ/หรือ SEAZA ประจำปี	สัตว์ป่า จำนวน 213 ชนิด 2,091 ตัว ได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ตามแผนงาน โดยแบ่งเป็น - กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 92 ชนิด จำนวน 850 ตัว - กลุ่มสัตว์ปีก จำนวน 80 ชนิด 921 ตัว และ - กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน จำนวน 41 ชนิด 320 ตัว (ข้อมูลตามบัญชีสัตว์ ณ พ.ย. 2565) หมายเหตุ จำนวนและชนิดสัตว์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	ไตรมาสที่ 1 1. แผนส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ ประจำเดือน (ต.ค.-ธ.ค.65) 2. รายงานส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ ประจำเดือน (ต.ค.-ธ.ค.65) 3. สวนสัตว์เปิดเขาเขียวผ่านการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์จากคณะกรรมการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ ออส. (เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566) ไตรมาสที่ 2 ผลการส่งเสริมกิจกรรมทั้งหมด 619 ชนิด โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ - สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 266 ชนิด - สัตว์ปีก 233 ชนิด - สัตว์เลื้อยคลาน 120 ชนิด แผนการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ จำนวน 1,523 กิจกรรม - แบ่งเป็นประเภทไม่ใช่อาหาร 1,362 กิจกรรม - แบ่งเป็นประเภทใช้อาหาร 161 กิจกรรม	99.37	1,230,000.00	1,089,750.00	422,976.91	38.81	-	-	การดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้	การป่วยหรือตายของสัตว์ป่าในสวนสัตว์ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้ครบทุกชนิดสัตว์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล, องค์การ, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของโครงการที่เหลืออยู่	วันเริ่ม - วันสิ้นสุดดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST103003	โครงการพัฒนากระบวนการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง	1. เพื่อให้สัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของทุกสวนสัตว์ในสังกัดออส. ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และได้รับการส่งเสริมพฤติกรรม (Behavioral Enrichment) อย่างเหมาะสม 2. เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นไปตามเกณฑ์บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของออส. 3. เพื่อการดำเนินการตรวจประเมินการดำเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ของทุกสวนสัตว์ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA	ออส. มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการรักษาระบบคุณภาพมาตรฐานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA	สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ผ่านการประเมินด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA	ผลการดำเนินงานตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เมื่อวันที่ 16 - 20 มกราคม 2566 - สวนสัตว์ขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566 - สวนสัตว์นครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 - สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 - สวนสัตว์อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 - 17 มีนาคม 2566 - สวนสัตว์สงขลา เมื่อวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566	100	1,080,000.00	918,000.00	598,442.64	65.19	พบข้อที่ยอมรับไม่ได้ด้านสวัสดิภาพสัตว์ในการตรวจประเมิน	ให้สวนสัตว์ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ยอมรับไม่ได้	สวนสัตว์ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากเป็นปัญหาที่ต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงสูง	สวนสัตว์ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากเป็นปัญหาที่ต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงสูง	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์
ST103004	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์สวนสัตว์อุบลราชธานี	1. เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์สวนสัตว์อุบลราชธานี 2. เพื่อให้เป็นมาตรฐานการให้บริการ และมีความทันสมัย 3. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ (Welfare)	โรงพยาบาลสัตว์สวนสัตว์อุบลราชธานี	ความสำเร็จการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์อุบลราชธานี	ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์อุบลราชธานีแล้วเสร็จ	ดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 1	54.02	35,000,000.00	28,780,000.00 (วงเงินตามสัญญา)	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	1. ดิตปัญหาเรื่องการเคลียร์พื้นที่การทำงาน เนื่องจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์มีต้นไม้เป็นจำนวนมากส่งผลทำให้งานก่อสร้างเกิดความล่าช้าจากแผนงานที่ประเมินไว้ประมาณ 14 วัน แต่ในการดำเนินงานจริงต้องใช้ระยะเวลาถึง 22 วัน 2. ดิตปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้า เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างยังไม่มีระบบไฟฟ้าแรงต่ำทำให้ต้องลากสายไฟฟ้าประมาณ 500 เมตรไปใช้ในงานก่อสร้าง (ในช่วงแรกมีการนำเครื่อง GENERATOR มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ไม่เพียงพอสำหรับใช้งานก่อสร้าง ส่งผลกระทบกับการทำงานให้เกิดความล่าช้า	1. ในส่วนของโครงการถัดไปควรที่จะประเมินความเสี่ยงในข้อ 1 และข้อ 2 เข้าไปด้วยเพื่อจะสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับผลการทำงานจริงจะสามารถลดความล่าช้าของงานก่อสร้างได้ 2. ในส่วนของโครงการที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบันจะต้องมีการปรับแผนการทำงาน โดยการเพิ่มจำนวนคนงานหรือเพิ่มระยะเวลาในการทำงานต่อวัน (OT) เพื่อให้ผลงานเพิ่มขึ้นและลดความล่าช้าของงานก่อสร้าง 3. คณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานงวดงานที่ 1 กับผู้ประกอบการวันที่ 20 มีนาคม 2566	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ป่าสวนสัตว์อุบลราชธานี	ระยะเวลาในการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันตามแผนงาน	3 ม.ค. 66 - 30 ส.ค. 66	สวนสัตว์อุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล, องค์กร, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของโครงการที่เหลืออยู่	วันเริ่ม - วันสิ้นสุดดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST104001	โครงการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก	1. เพื่อให้แต่ละสวนสัตว์ของ ออส. สามารถเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก ที่มีความสำคัญและมีความสำคัญและมีคุณค่าในการอนุรักษ์ และนำทรัพยากรสัตว์ป่ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2. เพื่อพัฒนากระบวนการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่มีศักยภาพและถูกหลักการจัดการทางด้านพันธุกรรม 3. เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเพาะขยายพันธุ์ ไปรวบรวมเป็นองค์ความรู้ด้านการจัดการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าของ ออส. และเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ของ ออส.	ออส. มีงานเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากเพื่อการอนุรักษ์ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านสัตว์ต้นพันธุ์ สถานที่ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสัตว์แต่ละประเภท และเป็นแหล่งความรู้ทางชีววิทยา และการจัดการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า ที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ จัดทำสื่อและเผยแพร่ให้แก่ นักวิชาการ ผู้สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากเพื่อการอนุรักษ์	มีโครงการเพาะขยายพันธุ์ที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	คู่มือ หรือรูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการที่เสร็จสิ้นผลการดำเนินงาน อย่างน้อย 1 โครงการ	1. มีโครงการที่ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการ และผู้อำนวยการ ออส. อนุมัติ ให้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ 2. ประกาศปฏิทิน การเปิดรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์ โครงการ R2R ประจำปี 2567 3. ประชุมวางแผนการจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อ การเขียนข้อเสนอโครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดจัดช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน หรือต้นเดือนมิถุนายน ซึ่งอยู่ระหว่างติดต่อด้านประสานอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 4. หารือการจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์ โดยมีแผนจัดกิจกรรมในช่วงเดือน ธันวาคม 2566 5. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และโครงการ R2R 6. ผู้แทนคณะกรรมการกำกับติดตามงานวิจัยงานอนุรักษ์ องค์การสวนสัตว์ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ และสวนสัตว์เชียงใหม่	100	4,320,000.00	3,793,500.00	1,136,950.00	29.97	ความล่าช้าของโครงการ งบประมาณไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ	ทำหนังสือติดตามไปยังฝ่ายงบประมาณให้เร่งรัดการโอนงบประมาณ	ความล่าช้าของโครงการ งบประมาณ ทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	การดำเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากความล่าช้าของงบประมาณ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์
ST104002	โครงการเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น	เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้มแข็งในการดำเนินงานอนุรักษ์สัตว์ป่าของไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ผ่านการดำเนินงานภายใต้ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย	สนับสนุนให้หน่วยงานและชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ของภาครัฐ รวมถึงช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่นซึ่งจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน	1. มีการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ช่วยสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้แก่หน่วยงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ 2. มีการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ร่วมกับภาคประชาชน และชุมชนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรม/การประชุม/อบรม นกกระเรียนพันธุ์ไทยที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติสามารถดำรงชีวิตได้	1. ประชาสัมพันธ์และส่งต่อข้อมูลข่าวสารด้านการอนุรักษ์แก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า 30,000 คน/ปี 2. หลักสูตรการเรียนรู้ และโปรแกรมการฝึกอบรม อย่างน้อย 1 หลักสูตร 3. นกกระเรียนพันธุ์ไทยที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติมีอัตราการรอดมากกว่า 70%	1. จัดทำแผนงานและจัดสรรงบประมาณให้กับสวนสัตว์นครราชสีมาเพื่อดำเนินการ 2. สวนสัตว์นครราชสีมาจัดกิจกรรมการปล่อยนกกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ และทัวร์หลังบ้าน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 3. สามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่านเพจสวนสัตว์นครราชสีมา มีผู้ติดตาม 58,000 คน เพจโครงการนกกกระเรียนมีผู้ติดตาม 6,665 คน ปีงบประมาณ 2566 มีนกกกระเรียนถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 12 ตัว และยังคงมีชีวิตรอดทั้งหมด	50	320,000.00	272,000.00	68,760.00	25.28	1. งบประมาณในการดำเนินงานมีจำกัด ทำให้แผนงานที่วางไว้ไม่สามารถดำเนินงานได้เต็มที่ 2. ความไม่ชัดเจนทางนโยบายการเงินขององค์กร ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน (งบถูกปรับลด 15% ตามนโยบายองค์กร ไนไตรมาสที่ 2-4) 3. การโอนงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงาน	1. ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 2. ประสานสวนสัตว์นครราชสีมาขอใช้งบดำเนินการสำหรับแผนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการก่อนดำเนินงานได้	1. ข้อมูลข่าวสารด้านการอนุรักษ์ไม่ได้ถูกส่งต่อ/ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบ 2. กิจกรรม/การประชุม/การฝึกอบรมไม่สามารถดำเนินการตามแผน 3. นกกระเรียนที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตาย	1. ข้อมูลได้รับการส่งต่อแต่ยังขาดการประเมินตามค่าเป้าหมายที่แท้จริง 2. ดำเนินกิจกรรมแล้วอยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานและถอดบทเรียน 3. อยู่ในระหว่างการติดตามประชากรนกกกระเรียนที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ และ สวนสัตว์นครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล, องค์กร, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของโครงการที่เหลืออยู่	วันเริ่ม - วันสิ้นสุดดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST105001	โครงการอนุรักษ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard Consortium	1. ดำเนินการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการจัดการความเสี่ยงดูโคชนกการ และการจัดการการเพาะขยายพันธุ์ของประชากรเสือลายเมฆภายใน ออส. 2. สนับสนุนให้มีการดำเนินการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อตอบคำถามและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเสือลายเมฆให้ดียิ่งขึ้น 3. พัฒนาคู่มือคำแนะนำสำหรับการเพาะขยายพันธุ์ตามหลักการจัดการพันธุศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อดำรงความหลากหลายทางพันธุกรรมที่มีค่าของเสือลายเมฆให้มากที่สุด ของกลุ่มประชากรเสือลายเมฆในระดับโลก 4. สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการแลกเปลี่ยนและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระหว่างหน่วยงานภาคีให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม	สนับสนุนให้ ออส. เป็นผู้นำด้านการขยายพันธุ์เสือลายเมฆ ทั้งด้านการสุขาภิบาล โภชนาการ การจัดการทางพันธุกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช่วยการสืบพันธุ์ที่เหมาะสมในสัตว์ป่าหายากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1. การฝึกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานภาคี จำนวน 1 ครั้ง 2. มีการจับคู่เพาะขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนเสือลายเมฆในกรงเลี้ยง 3. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงการขยายพันธุ์และการอนุบาลลูกสัตว์ 4. การจัดทำคู่มือแนะนำสำหรับการเลี้ยงและเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆของ ออส.	1. สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการร่วมกับหน่วยงานภาคี ให้กับบุคลากรของ ออส. และหน่วยงานพันธมิตรภายนอก 2. สามารถเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆทั้งจากการผสมตามธรรมชาติหรือการนำเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ 3. มีคู่มือแนะนำสำหรับการเลี้ยงและเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆของ ออส. 1	1. จัดการประชุมร่วมกับสถาบันสมิธโซเนียน สหรัฐอเมริกา เพื่อหาแนวทางดำเนินการร่วมกันในการอนุรักษ์เสือลายเมฆ รวมถึงแนวทางการจัดบันทึกข้อตกลงร่วมกับภาคีในอนาคต ในระหว่างวันที่ 30 พ.ย.- 2 ธ.ค. 65 2. ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสืบพันธุ์ในเสือลายเมฆร่วมกับหน่วยงานภาคี เรียบร้อยแล้ว 3. ดำเนินการปรับปรุงบริเวณเลี้ยงสำหรับการขยายพันธุ์ 4. ดำเนินการจับคู่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติในช่วงฤดูผสมพันธุ์ 5. ดำเนินการผสมเทียมเสือลายเมฆเพศเมีย 1 ตัว	100	1,440,000.00	1,440,000.00	720,000.00	50	การไม่สามารถผลิตลูกเสือได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากเสือลายเมฆจัดเป็นสัตว์ที่มีการผสมพันธุ์เป็นฤดูกาลและมีความเครียดได้ง่าย ปัจจุบันที่การก่อสร้างปรับปรุงในพื้นที่สำหรับเพาะขยายพันธุ์ จึงมีความจำเป็นต้องย้ายสัตว์ไปอยู่ในที่ใหม่ ซึ่งลดโอกาสในการจับคู่ผสมพันธุ์ในปีต่อไป	การนำเทคโนโลยีช่วยการสืบพันธุ์มาช่วยแต่อย่างไรก็ตามโอกาสความสำเร็จค่อนข้างต่ำกว่าการผสมตามธรรมชาติ	1. การไม่สามารถผลิตลูกเสือได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากเสือลายเมฆ จัดเป็นสัตว์ที่มีการผสมพันธุ์เป็นฤดูกาลและมีความเครียดง่าย การปรับเปลี่ยนที่อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวจะเพิ่มความเสี่ยงให้สัตว์ไม่จับคู่และผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ 2. การใช้เทคโนโลยีช่วยการสืบพันธุ์ มีโอกาสประสบความเร็จค่อนข้างจำกัด	-	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์และ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล, องค์กร, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของโครงการที่เผชิญอยู่	วันเริ่ม - วันสิ้นสุดดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST105002	โครงการการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางวิชาการ	1. เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการของ ออส. กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในและต่างประเทศ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ตั้งไว้ 3. เพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์และการวิจัยสัตว์ป่าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภายนอก 4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานพันธมิตรภายนอก	1. มีการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานพันธมิตรที่ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่าทั้งในและนอกถิ่นอาศัย 2. มีการโครงการความร่วมมือด้านวิชาการหรือโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อศึกษาด้านองค์ความรู้ต่างที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าทั้งในและนอกถิ่นอาศัย 3. มีการอบรมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างหน่วยงานพันธมิตรที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 4. มีการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมที่สนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของทั้ง ออส. และหน่วยงานพันธมิตร	1. กิจกรรมเผยแพร่ผลงานด้านการอนุรักษ์ วิจัย งานวิชาการ ร่วมระหว่าง ออส. กับหน่วยงานพันธมิตร อย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อปี 2. ดำเนินโครงการที่สนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ วิจัย และงานวิชาการร่วมระหว่าง ออส. กับหน่วยงานพันธมิตร อย่างน้อย 2 โครงการ 3. บุคลากรได้รับฝึกอบรมหรือเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพภายในหรือต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี 4. จัดทำบันทึกความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรใหม่ อย่างน้อย 2 หน่วยงาน	1. เกิดองค์ความรู้ใหม่จากการศึกษาวิจัยและการทดลองที่ พัฒนาร่วมกัน 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร 3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือเทคนิคการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน	1. ทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือของพันธมิตรตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานพันธมิตร ประจำปี 2565 2. จัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือของพันธมิตร และแนวทางการขยายเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการของ ออส. ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานพันธมิตร ประจำปี 2566 3. ดำเนินงานตามโครงการด้านการอนุรักษ์และวิจัย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าแห้ง ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานเอกชน 4. ดำเนินกิจกรรมตามแผนการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือของพันธมิตร จำนวน 1 ครั้งคือ การใช้เทคโนโลยีช่วยการสืบพันธุ์ในเสีลายเมฆ 5. ดำเนินการตามแผนและกิจกรรมเพื่อขยายเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานพันธมิตรใหม่เพิ่มเติม 1 หน่วยงาน คือ องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ (อป.) 6. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการในการประชุมประจำปีสัตว์แพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์ (ZAE 2022) จำนวน 8 ราย 7. จัดการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่องการใช้เทคโนโลยีช่วยการสืบพันธุ์ในสัตว์ป่าครั้งที่ 11	100	1,200,000.00	1,200,000.00	600,000.00	50	-	-	-	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์	
ST105003	โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ประจำปี	1. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ศึกษาวิจัยของ ออส. ให้กับสาธารณชนและหน่วยงานภายนอก 2. ส่งเสริมและยกระดับงานวิจัยของ ออส. ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านงานวิจัยของ ออส. 4. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะด้านงานวิจัยสำหรับบุคลากรภายใน ออส. 5. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ ออส. ต่อสาธารณชน	มีการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ในรูปแบบปกติหรือในรูปแบบออนไลน์ Hybrid meeting หรือ Virtual seminar	จัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ในรูปแบบปกติหรือในรูปแบบออนไลน์ Hybrid meeting หรือ Virtual seminar ปี ละ 1 ครั้ง	1. ทหรือนแนวทางและรูปแบบการดำเนินงานโครงการฯ โดยประเมินจากผลการดำเนินงานโครงการฯ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2565 2. จัดประชุมคัดเลือกสถานที่ รวมถึงประมาณการค่าใช้จ่าย ติดต่อกองการเพื่อเข้าสำรวจ 1 แห่ง	100	450,000.00	360,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	ในการจัดประชุมฯ ผู้จัดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่พัก ค่าเดินทางสำหรับบุคลากร ออส. ที่ร่วมประชุมทั้งหมด ไม่ได้ใช้งบประมาณค่าเดินทางจากสวนสัตว์ต้นสังกัด ทำให้ต้องประหยัดงบประมาณในส่วนอื่นๆ ทำให้การคัดเลือกสถานที่ มีตัวเลือกค่อนข้างน้อย และมีผลให้ให้บุคลากร นักวิชาการ แต่ละสวนสัตว์เข้าร่วมได้จำนวนน้อยงานวิจัยด้านสัตว์ป่า ex situ ในประเทศไทย มีค่อนข้างน้อย และส่วนใหญ่ ทำใน in situ โดยกรมอุทยานฯ และคณะวนศาสตร์และเพื่อนำเสนอ ในงานสัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทย แผนงานวิจัยขององค์การสวนสัตว์ใช้เวลาดำเนินการ ประมาณ ๒ ถึง ๓ ปี ทำให้ งานวิจัยที่แล้วเสร็จเพื่อนำเสนอต่อปี มีจำนวนไม่มาก	ใช้สถานที่ของทางราชการ หรือ หน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลงวิชาการเพื่อประหยัดงบประมาณ	ปัญหาโรคระบาด ทำให้จัดประชุม onsite ไม่ได้, ค่าบริการจัดประชุมปรับสูงขึ้น	ปัญหาโรคระบาด ทำให้จัดประชุม onsite ไม่ได้, ค่าบริการจัดประชุมปรับสูงขึ้น	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์	

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล, องค์การ, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของโครงการที่เหลืออยู่	วันเริ่ม - วันสิ้นสุดดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST201001	โครงการดำเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อม	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานอย่างยั่งยืน	พัฒนาโครงการที่ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน	จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน	2 โครงการ	1. นำเสนอแผนงาน โครงการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 2. จัดทำมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อยู่ระหว่างรออนุมัติจาก ผอ.อสส)	100	250,000.00	250,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	-	-	-	-	1 มี.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	สำนักพัฒนาภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
ST201002	โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัด Eco efficiency (Onsite)	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ตามมาตรฐาน 14045:2012	องค์กรมีความพร้อมในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	จำนวนหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด Eco-Efficiency	1 หลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินการเขียนโครงการอบรมฯ ซึ่งมีกำหนดจัดอบรมประมาณต้นไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2566	100	40,000.00	40,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	-	-	-	-	1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66	สำนักพัฒนาภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
ST202001	โครงการก่อสร้างห้องสุชา 2 จุด	1. สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีห้องสุชาที่มีมาตรฐาน 2 จุด เพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมความสะอาดขั้นพื้นฐานให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์ทำให้เกิดความมั่นใจ ความประทับใจ และเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว 2. เพื่อยกระดับให้บริการด้านสุขอนามัยในสวนสัตว์และยังเป็นการรองรับการท่องเที่ยวยุคใหม่และโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย	1. เป็นบริการยกระดับการให้บริการด้านสุขอนามัยแก่นักท่องเที่ยวจนเกิดความประทับใจการใช้บริการห้องน้ำสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ทำให้เกิดความพึงพอใจจากการใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ทำให้กลับมาใช้บริการซ้ำเพิ่มรายได้ให้กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 2. เป็นพื้นที่ให้บริการห้องสุขาสาธารณะที่มีรูปแบบทันสมัยรองรับการท่องเที่ยวยุคใหม่และโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย	1. นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการพึงพอใจกับการใช้บริการห้องน้ำสุชาในโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 2. ผู้ใช้บริการเที่ยวชมสวนสัตว์แบบ Onsite	1. นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการพึงพอใจกับการใช้บริการห้องน้ำสุชาในโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 2. ผู้ใช้บริการเที่ยวชมสวนสัตว์แบบ Onsite	1. ผู้รับจ้างทำหนังสือขอเข้าพื้นที่ก่อสร้างวันที่ 27 มีนาคม 2566 2. สวนสัตว์ฯ ส่งมอบพื้นที่ วันที่ 29 มีนาคม 2566 ผู้รับจ้างสำรวจพื้นที่และจะดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่ 1 ส่งมอบงาน งวดที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2566	100	8,000,000.00	7,999,000.00 (วงเงินตามสัญญา)	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	-	-	-	-	24 มี.ค. 66 – 21 ก.ย. 66	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ST202002	โครงการก่อสร้างค่ายเยาวชนรักษัช้างไทย	เพื่อก่อสร้างค่ายเยาวชนรักษัช้างไทยเป็นสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบค่ายพักแรม	ดำเนินการก่อสร้างค่ายเยาวชนรักษัช้างไทยที่ครบวงจร เพื่อรองรับการเข้าศึกษาเรียนรู้ของเด็กนักเรียน นักศึกษาเยาวชนและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเป็นที่พักแรมและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ	สามารถดำเนินการตามแผนในการก่อสร้างภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 100	งานก่อสร้างค่ายเยาวชนรักษัช้างไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ผู้รับจ้าง บริษัท เอส.ยู.แพค จำกัด สัญญาเลขที่ 1/2566 เริ่ม 9 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดสัญญา 5 สิงหาคม 2566 จำนวน 5 งวด 240 วัน - งานงวดที่ 1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ พร้อมส่งเบิกจ่ายไปยัง ออส. เรียบร้อยแล้ว งานงวดที่ 2 ดำเนินงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเอกสารเบิก – จ่าย ออส. เอกสารเลขที่ ออส1119/186 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566	63.33	41,416,000.00	37,800,000.00 (วงเงินตามสัญญา)	7,560,000.00	20	ผู้รับจ้างบริษัท ชนสงเหล็ก นาน ซึ่งทำให้การทำงานล่าช้าลง เนื่องจากงานงวดที่ 2 จะต้องขึ้นโครงการหลังคาเหล็กทั้งหมด	คณะกรรมการควบคุมงาน ได้ดำเนินการติดตามด้วย วาจา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และได้ดำเนินการทำหนังสือเร่งรัด งานงวดที่ 2 ไปยังผู้รับเหมา เพื่อให้ทราบและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการควบคุมงานกำหนดให้ ผู้รับจ้าง ดำเนินงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ ไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจรับ และการเบิกจ่ายไม่เกิน 31 มีนาคม 2566	-	-	9 ธ.ค. 65 – 5 ส.ค. 66	โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

รายงานผลการดำเนินงานแผนงานโครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล, องค์การ, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของโครงการที่เลือกอยู่	วันเริ่ม - วันสิ้นสุดดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST202003	โครงการปรับปรุงถนนและทางเดินชมสัตว์	ถนนและทางเดินได้มาตรฐานมีความแข็งแรงทนทานระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ	ถนนและทางเดินชมสัตว์มีความแข็งแรงปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการและพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	ความสำเร็จในการปรับปรุงถนนและทางเดินชมสัตว์	ร้อยละ 100	งานปรับปรุงถนนและทางเดินชมสัตว์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ผลการดำเนินงานก่อสร้างตั้งแต่ เริ่มโครงการ ถึง 31 ธ.ค. 65 - ดำเนินงาน งวดที่ 1 และงวดที่ 2 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 3	66.67	27,000,000.00	26,970,000.00 (วงเงินตามสัญญา)	13,485,000	49.94	-	-	การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	21 ธ.ค. 65 - 17 มี.ย. 66	สวนสัตว์ขอนแก่น
ST202004	โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์น้ำ	1. เพื่อพัฒนาพื้นที่ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสวนสัตว์เชียงใหม่ รองรับนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจที่เข้ามาใช้บริการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสวนสัตว์เชียงใหม่ 2. เพื่อปรับปรุงพื้นที่สำหรับสร้างกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านสัตว์น้ำให้สามารถใช้ได้สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น ตามมาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำงาน	1. เพื่อปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสวนสัตว์เชียงใหม่ (Chiang Mai Zoo Aquarium) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการมาตรฐานด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน มาตรฐานการจัดเลี้ยงสัตว์และมาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ 2. การฟื้นฟูพื้นที่ภายในโครงการฯ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้บริการและสัมผัสได้ถึง ความสวยงามของโลกใต้น้ำ และเป็นพื้นที่ที่สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ความสำเร็จในการปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรลิงใหญ่	ร้อยละ 100	ดำเนินการเปิดจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามงวดงานที่กำหนด ดำเนินงานงวดที่ 2- งวดที่ 3 แล้วเสร็จ กรรมการตรวจรับจ้างดำเนินงานตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 66 และตรวจรับงวด 3 วันที่ 21 มี.ค. 66	100	29,183,900.00	26,980,000.00	5,396,000	20	-	-	ความเสี่ยง (ตัวเงิน) : ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนที่กำหนด และไม่สามารถส่งงานได้ตามงวดเนื่องจากมีเงินทุนเวียนไม่เพียงพอ ความเสี่ยง (ไม่ใช่ตัวเงิน) : เศษวัสดุจากการรื้อถอนงานก่อสร้างภายในอาคารที่ตกหล่นภายในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตสัตว์น้ำ และอาจเกิดการสูญเสียชีวิตสัตว์น้ำ	ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนที่กำหนด	1 ธ.ค. 65 - 6 ก.ย. 66	สวนสัตว์เชียงใหม่
ST202005	โครงการปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรลิงใหญ่	ส่วนจัดแสดงได้มาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ และส่วนจัดแสดงมีความแข็งแรงทนทานระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ	การปรับปรุงส่วนจัดแสดง อาณาจักรลิงใหญ่ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ให้มีความสวยงามทันสมัยและได้มาตรฐาน	ความสำเร็จในการปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรลิงใหญ่	ร้อยละ 100	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 3 พ.ย. 2565 - สิ้นสุดอุทธรณ์ วันที่ 14 พ.ย. 2565 - อยู่ระหว่างรอพิจารณาผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง	0	40,000,000.00	0	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	-	-	การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	-	สวนสัตว์ขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล,องค์กร, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของโครงการที่เผชิญอยู่	วันเริ่ม - วันสิ้นสุดดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST202006	โครงการปรับปรุงส่วนจัดแสดงสลีต หมิว และนาก	1.เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสลีต หมิว และนากในสภาพทรงเลี้ยงให้ได้มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ 2.เพื่อปรับปรุงส่วนจัดแสดงให้มีสภาพความเป็นอยู่ใกล้เคียงกับระบบนิเวศน์และมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด 3.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการจัดการสัตว์ป่าให้กับเยาวชน และนักท่องเที่ยวทั่วไป 4.เพื่อมุมมองที่สวยงามภายในสวนสัตว์สงขลา	1.ส่วนจัดแสดงได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีประสิทธิภาพในการจัดการและบริการแก่ผู้เยี่ยมชม 2.ผู้เยี่ยมชมได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า เกิดความพึงพอใจในการเยี่ยมชม 3.เพื่อนำสัตว์ที่มีอยู่ในความดูแลมาจัดแสดงให้ผู้เยี่ยมชมได้เห็นมากขึ้น	1. ส่วนจัดแสดงสลีต หมิว และนากมีสภาพได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด 2. สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 3. ผลการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์	ส่วนจัดแสดงสลีต หมิว และนาก ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	งวดที่ 1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 และงวดที่ 3	38.50	15,470,000.00	15,470,000.00	2,475,200.00	16	1.เส้นทางในการขนส่งดิน (งานดินถม ลูกวิ่ง) ได้ใช้เส้นทางบริเวณหน้างาน แหล่งน้ำ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ ปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวได้ชำรุดเสียหาย เนื่องจากน้ำหนักรถดินที่มากเกินไปและวิ่งทับเส้นทางหลายครั้งและเมื่อเส้นทางเกิดการชำรุดเสียหายอาจส่งผลกระทบต่อทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ซึ่งตามสัญญาจ้างข้อ 9 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างและการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างซึ่งด้วยจะต้องซ่อมแซมถนนดังกล่าวหลังจากปฏิบัติงานดินถม ลูกวิ่งแล้วเสร็จในงวดที่ 2 2.ในส่วนของพื้นที่ก่อสร้างโครงการติดตั้งปัญหาที่มีกลุ่มหินขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถขยับได้ ทำให้พื้นที่ใช้สอยของโครงการมีน้อยลง และเป็นปัญหาในการขยับตำแหน่งของคอกกักและส่วนจัดแสดงนาก รวมถึงส่งผลกระทบต่อตำแหน่งทางเดินชมสัตว์ และอาคารต่างๆที่จะก่อสร้างในบริเวณดังกล่าว	1.แจ้งและกำชับทางผู้รับจ้างให้ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เกิดจากการชำรุดให้แล้วเสร็จหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการงานดินถม ลูกวิ่งแล้วเสร็จในงวดที่ 1 2.ทางคณะกรรมการหารือ ดำเนินการปรับเปลี่ยนตำแหน่งแบบก่อสร้างตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างาน	งานเสร็จไม่ตรงตามกำหนดเวลา	งานเสร็จไม่ตรงตามกำหนดเวลา	16 ธ.ค. 65 – 11 ก.ย. 66	สวนสัตว์สงขลา
ST202007	โครงการก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาล่า	ส่วนจัดแสดงได้มาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ และส่วนจัดแสดงมีความแข็งแรงทนทานระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ	การสร้างส่วนจัดแสดงโคอาล่าภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ให้มีความสวยงามทันสมัยและได้มาตรฐาน	ความสำเร็จในการก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาล่า	ร้อยละ 100	งานก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาล่า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ผลการดำเนินงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มโครงการ ถึง 31 ธ.ค. 2565 ดำเนินงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2,งวดที่ 3 อยู่ระหว่างส่งมอบงานและเบิกจ่ายงานงวดที่ 2	83.33	6,000,000.00	5,990,000.00 (วงเงินตามสัญญา)	3,594,000.00	60	-	-	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	การเบิกจ่ายและส่งมอบงานงวดที่ 3	21 ต.ค. 65 – 18 พ.ค. 66	สวนสัตว์ขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ การดำเนินงาน ภาพรวม (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล,องค์การ, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับใน การดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า ของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของ โครงการที่เหลืออยู่	วันเริ่ม - วันสิ้นสุด ดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ	
ST202008	โครงการปรับปรุง และพัฒนาส่วน จัดแสดงกรงนกใหญ่	1. เพื่อพัฒนาส่วน แสดงให้เป็นรูปแบบ ใหม่มีรูปลักษณ์ที่ ทันสมัยมากขึ้น ภายใต้รูปแบบเดิม ง่ายต่อการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และ สามารถดูแลรักษา ระบบต่างๆภายในได้ สะดวกมากขึ้น 2. เพื่อพัฒนาส่วน แสดงกรงนกใหญ่ เป็นแหล่งเพาะ ขยายพันธุ์และเป็น ศูนย์อนุรักษ์นก สวยงามของไทยที่มี ประสิทธิภาพ เทียบเท่าสากล	- สวนสัตว์มีส่วน แสดงและส่วนกักที่ ได้มาตรฐานในพื้นที่ ใหม่ มีความเป็นอยู่ อย่างเหมาะสมกับ จำนวนประชากร และพฤติกรรมสัตว์ อีกทั้งมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นไปตามสวัสดิ ภาพสัตว์ - สวนสัตว์มีส่วน แสดงสัตว์ที่แข็งแรง และทันสมัย เหมาะสมตาม มาตรฐานสวัสดิภาพ สัตว์และความ ปลอดภัยด้านชีวอนา มัยในการทำงาน และมีมาตรฐาน หลังจากได้รับการ ปรับปรุงส่วนแสดง เดิมไม่จำเป็นต้อง สร้างส่วนแสดงใหม่	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีระบบ การจัดการที่มี มาตรฐานตาม หลักสวัสดิภาพสัตว์ สำหรับสัตว์มีสุขภาพ กายและใจที่ดี มี ความเป็นอยู่อย่าง สบาย มีการ แสดงออกทาง พฤติกรรมตาม ธรรมชาติอย่าง เหมาะสม สัตว์ที่อยู่ ในส่วนแสดงสามารถ ใช้สิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆได้อย่าง มีประสิทธิภาพ รวมถึงสวนสัตว์มี รายได้เพิ่มเติมจาก สัตว์และกิจกรรมใหม่ โดยการกลับมาใช้ บริการซ้ำของ นักท่องเที่ยว	สัตว์ที่อยู่ภายในส่วน แสดงกรงนกใหญ่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้รับการดูแลเอาใจ ใส่ด้าน สุขภาพกาย สุขภาพ ใจและมีคุณภาพชีวิต ที่ดียิ่งขึ้น โดย สามารถแก้ไขปัญหา สวัสดิภาพสัตว์อย่าง เป็นระบบและยั่งยืน	มีหนังสือขอยกเลิกอุดหนุนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างกรงนกใหญ่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ดำเนินการจัดทำสัญญาก่อสร้างกรงนกใหญ่ เมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2566	100	35,000,000.00	34,998,000.00 (วงเงินตามสัญญา)	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	-	-	-	-	-	28 มี.ค. 66 – 5 ต.ค. 66	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ST202009	โครงการสำรวจความ พึงพอใจของลูกค้า ด้านการบริการ ภายใน สวนสัตว์ 6 แห่ง ประจำปี 2566	วัตถุประสงค์ความพึง พอใจในด้านการ บริการของ ผู้ใช้บริการของสวน สัตว์	ผลการสำรวจ ภาพรวมได้ร้อยละ 80	ความพึงพอใจในด้ านการบริการของ ผู้ใช้บริการของสวน สัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1 ครั้ง	1.การดำเนินงานเป็นไปตามแผน แผนแม่บท ด้านการพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนสัตว์แห่ง ประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 ได้รับการ อนุมัติจากคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่ง ประเทศไทย 2.การดำเนินงานเป็นไปตามแผน มีการทบทวน แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาธุรกิจ ประจำปี 2566 และปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ฝ่ายลส. กำหนดแผนงานโครงการ สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าด้านการบริการ ภายในสวนสัตว์ 6 แห่ง ประจำปี 2566 ได้รับ การอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ 3.ดำเนินการเขียนโครงการสำรวจความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ประจำปี 2566 แล้วเสร็จ 4.ดำเนินการจัดทำและทบทวนแบบสำรวจความ พึงพอใจผู้ใช้บริการสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ประจำปี 2566 แล้วเสร็จ 5.สพธ. ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการโครงการ สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสัตว์ ทั้ง 6 แห่ง ประจำปี 2566 (แบบสอบถาม ออนไลน์ Google Form) พร้อมด้วยขออนุมัติ โครงการฯ และแบบสอบถามออนไลน์ 6.มีการปรับปรุงแบบสอบถามเพิ่มช่องทางการ รับรู้ให้ตรงตามข้อสังเกตทริส ปี 2565 และ จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ Google Form) ผ่านแอปพลิเคชัน ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย อนุมัติวันที่ 13 ก.พ. 66 ท้าย หนังสือสำนักพัฒนาธุรกิจ ที่ ทส 1109/72 ลง วันที่ 27 มกราคม 2566 แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ประจำปี 2566 (แบบสอบถามออนไลน์ Google Form) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักพัฒนา ธุรกิจ ที่ ทส 1109/165 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566	100	100,000.00	100,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	-	-	-	ผลการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	ผลการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	1 ก.ย. 65 – 30 ต.ค. 66	สำนักพัฒนาธุรกิจ / สวนสัตว์ 6 แห่ง

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ การดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล,องค์การ, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับใน การดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า ของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของ โครงการที่เหลืออยู่	วันเริ่ม - วันสิ้นสุด ดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST202010	โครงการตรวจติดตามประเมินผล ISO	เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารงานคุณภาพ และการบริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	รักษามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ และการบริการตามมาตรฐานสากล	จำนวนสำนัก/สถาบัน และสวนสัตว์ที่รักษามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ และการบริการ	7 แห่ง	1. ได้รับการตรวจประเมินรักษามาตรฐานระบบ ISO 9001:2015 จำนวน 2 แห่ง 1.1 สวนสัตว์เชียงใหม่ 1.2 สวนสัตว์สงขลา 2. ได้รับการตรวจประเมินรักษามาตรฐานระบบ ISO 14000 :2015 จำนวน 1 แห่ง - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	100	800,000.00 (งบรัฐบาล)	680,000.00	179,000.00	26.32	-	-	ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	-	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผล
ST203001	โครงการห้องเรียนออนไลน์	เพื่อให้ประชาชน นักเรียนและนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลของสัตว์ป่า และระบบนิเวศภายในสวนสัตว์ นครราชสีมาและเข้าใจบริบทของสวนสัตว์นครราชสีมาต่อการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีความเข้าใจในบริบทของสวนสัตว์ นครราชสีมาต่อการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมห้องเรียนออนไลน์	3 ครั้ง	ดำเนินการได้จำนวน 2 ครั้ง 1. มาส่งเสริมพฤติกรรม (ดี) ของสัตว์ในสวนสัตว์กันเถอะ 2. เรื่องแรดขาวหงษ์นาง สายตาสั้น จมูกตึ๋มมี น้อ What I'm	100	0	0	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรและอุปกรณ์ในการดำเนินงานไม่เพียงพอ	เพิ่มจุด internet ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในสวนสัตว์ นครราชสีมา และมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนการดำเนินการทุกครั้ง	ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน/โครงการได้อย่างต่อเนื่อง	ความเสี่ยงจากระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร	1 ก.ย. 65 – 30 ต.ค. 66	สวนสัตว์นครราชสีมา
ST203002	โครงการสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมรูปแบบใหม่	เพื่อสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมรูปแบบใหม่ รองรับบริการประชาชนที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์	กิจกรรมรูปแบบใหม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง	จำนวนกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนเพื่อรองรับการบริการประชาชนที่มาร่วมเที่ยวชมสวนสัตว์	1 กิจกรรม	1.ตัวแทนสวนสัตว์เชียงใหม่เข้าร่วมรับฟังแนวทางการให้บริการและแนะนำการใช้งาน เพื่อเตรียมเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ในพื้นที่ของสวนสัตว์เชียงใหม่ 2.บริษัท ฟรอสท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัดเปิดให้บริการ Snow buddy winter land เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2566 และชำระค่าเช่าพื้นที่เป็นเงิน 40,000 บาทต่อเดือน ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566 มีรายได้ค่าเช่า เป็นเงินจำนวน 240,000.00 บาท	100	0	0	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	-	-	-	-	1 ต.ค. 65 – 30 พ.ย. 68	สวนสัตว์เชียงใหม่
ST301001	โครงการตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์	เพื่อการปรับปรุงพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้	การตรวจประเมินมาตรฐานสวนสัตว์ 6 แห่ง	จำนวนสวนสัตว์ ผ่านเกณฑ์ประเมิน	สวนสัตว์ 6 แห่ง	จัดทำข้อมูล ติดตามประเมินผู้เกี่ยวข้อง และประเมินย่อย เพื่อเตรียมงาน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดการประชุมทบทวนคู่มือตรวจประเมินภายใน	100	270,000.00	270,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	-	ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้	ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้	10 มี.ค. 66 – 15 ก.ย. 66	สถาบันจัดการสวนสัตว์
ST301002	โครงการจัดทำกิจกรรม/หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์	เพื่อจัดทำกิจกรรม/หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ และพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาด้านการจัดกิจกรรมด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสัตว์	บุคลากรด้านการศึกษาด้าน อสส. มีคู่มือในการจัดกิจกรรม/หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน 3 เรื่อง	จำนวนกิจกรรม/หลักสูตร	จำนวน 3 เรื่อง	1.มีการอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2.ดำเนินการเขียนโครงการส่งอนุมัติแล้วเสร็จอยู่ในระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติม	90	194,400.00	194,400.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	-	-	ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	-	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	สถาบันจัดการสวนสัตว์
ST301003	โครงการหลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมการเป็นสัตวแพทย์สวนสัตว์ (To be a zoo vet)	1.เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์และสร้างรายได้รูปแบบใหม่ให้แก่หน่วยงาน 2.เพื่อให้บริการองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจในบทบาทของสัตวแพทย์สวนสัตว์	จัดทำหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับอาชีพสัตวแพทย์ ในรูปแบบ Online หรือ Onsite ที่เหมาะสมกับเยาวชน	1. หลักสูตรเกี่ยวกับสัตวแพทย์สวนสัตว์ในรูปแบบ Online หรือ Onsite จำนวน 1 หลักสูตร 2. มีการจัดการอบรมไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี 3. มีผู้ลงทะเบียนรวมไม่น้อยกว่า 100 คน	1 หลักสูตร	จัดการประชุมหารือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และวางแผนดำเนินการร่วมกัน	100	0	0	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	โครงการไม่ได้รับงบประมาณ	ดำเนินโครงการโดยความร่วมมือกับพันธมิตรทางวิชาการหรือภาคเอกชนที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) มาดำเนินการได้	ไม่สามารถหาหน่วยงานหรือภาคเอกชนที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) มาดำเนินการได้	ไม่สามารถหาหน่วยงานหรือภาคเอกชนที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) มาดำเนินการได้	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ / สถาบันบริหารสวนสัตว์ / สวนสัตว์

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ การดำเนินงาน ภาพรวม (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล,องค์การ, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับใน การดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า ของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของ โครงการที่เผชิญ	วันเริ่ม - วันสิ้นสุด ดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST301004	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	1.เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ของหน่วยงานภายใต้สังกัด อสส. ให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นไปตามแนวพระราชดำริ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แก่ มหาชน 1 และเชื่อมโยงไปสู่แนวทางการดำเนินงาน ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยากรสิ้นตน 2 ในระยะต่อไป 2.เพื่อให้สวนสัตว์ในสังกัด อสส. เป็นศูนย์ประสานงานและเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้กลุ่มเป้าหมายในระดับท้องถิ่น ตำบล อำเภอและจังหวัด ในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ 3.เพื่อเป็นแหล่งปลูกพันธุ์กรรมพืชและฐานข้อมูลของพันธุ์กรรมพืช 4.เป็นแหล่งศึกษาสภาพนิเวศวิทยาที่เป็นลักษณะเฉพาะของป่าในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสัมพันธืเชื่อมโยงระบบนิเวศสามารถใช้อข้อมูลในการศึกษาในการวางแผนจัดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชชมตลอดทั้งกิจกรรมในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 5.เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานตามเป้าหมายหลัก 4 ประการของ อสส. ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสวนสัตว์ทุกแห่งในสังกัดคือการอนุรักษ์สัตว์ป่าการศึกษา	ดำเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี จำนวนรวม 7 กิจกรรม จำนวน 13 กิจกรรม/โครงการ	จำนวน 13 กิจกรรม/โครงการ	ดำเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี จำนวนรวม 7 กิจกรรม จำนวน 13 กิจกรรม/โครงการ	1.โครงการสำรวจและเก็บรวบรวมพืชสมุนไพร และพืชหายาก เพื่อนำมาทำตัวอย่างในรูปแบบแห้ง ดอง แลลิด ในพื้นที่ปลูก 2.โครงการสำรวจและจัดทำ QR Code ป้ายพันธุ์ไม้ในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 3.โครงการสนับสนุนพันธุ์ไม้และความร่วมมือสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ในพื้นที่หน่วยงานที่ร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4.โครงการศึกษาปรสิตในหอยน้ำจืดในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5.โครงการศูนย์ข้อมูลทรัพยากรองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 6.โครงการค่ายความหลากหลายทางชีวภาพ (ระดับอุดมศึกษา) 7.โครงการค่ายความหลากหลายทางชีวภาพ (ระดับเยาวชน) 8.โครงการให้ความรู้ตามฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 9 ฐานและบ้านวิถีชุมชน 4 ภาค 9.โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ภายในศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียง 10. โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของโครงการภายใน-ภายนอกสถานที่ 11. โครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพ 12. โครงการพัฒนาปุ๋ยหมักมูลสัตว์กินพืช 13. โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ (อพ.สธ.-อสส.)	47.72	1,700,000.00	1,503,500.00	332,923.7	22.14	-	-	-	-	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ การดำเนินงาน ภาพรวม (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล,องค์การ, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับใน การดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า ของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของ โครงการที่เหลือยู่	วันเริ่ม - วันสิ้นสุด ดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		วิจัยทางด้านสัตว์ป่า การให้การศึกษา และเป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจที่มี คุณค่าแก่ ประเทศชาติและ ประชาชน															
ST302001	โครงการผลิตสื่อและ จัดนิทรรศการเพื่อ การเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ	1.เผยแพร่ผลงานทาง วิชาการและองค์ ความรู้ด้านการ อนุรักษ์และวิจัยสัตว์ ป่าด้วยกระบวนการ สื่อสารวิทยาศาสตร์ สู่สังคม 2.พัฒนาสื่อการเรียนรู้ ในทุกรูปแบบให้มี คุณภาพและ เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย	1.จัดทำสื่อในทุก รูปแบบ อาทิ สื่อ ดิจิทัล สื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการและ กิจกรรม 2.พัฒนากระบวนการ สื่อสารวิทยาศาสตร์ ให้เหมาะสมกับ แต่ละกลุ่มเป้าหมาย และสามารถวัดผล ได้	จำนวนองค์ความรู้ และผลงานทาง วิชาการด้านอนุรักษ์ และวิจัยที่ได้รับการ นำมาจัดทำสื่อและ เผยแพร่ รวมถึง จัดเก็บไว้ในระบบ ครววด	5 เรื่อง	จัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานทางวิชาการ ด้านอนุรักษ์และวิจัย และจัดเก็บข้อมูลไว้ใน ระบบครววด จำนวน 1 เรื่อง	100	600,000.00	510,000.00	107,065.00	21	อุปกรณ์ด้านการถ่าย ภาพถ่ายวิดีโอช้า เนื่องจากใช้มาเป็น เวลานาน	ขออนุมัติซ่อมแซม และขออนุมัติจัดทำ ระบบผลิตสื่อ	จำนวนและความถี่ใน การจัดทำสื่อเพื่อ เผยแพร่ฯ ไม่เป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด ไว้	จำนวนและความถี่ใน การจัดทำสื่อเพื่อ เผยแพร่ฯ ไม่เป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด ไว้	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์
ST303001	โครงการให้บริการ ความรู้ ออส.	เพื่อดำเนินการจัด กระบวนการเรียน การสอนด้านสัตว์ป่า โดยใช้สื่อที่มีชีวิต	จัดกระบวนการเรียน การสอนด้านสัตว์ป่า ให้กับนักเรียน/ เยาวชน ได้ไม่น้อย กว่า 300,000 คน/ปี	จำนวนผู้มาใช้บริการ องค์ความรู้	300,000 คน	ออนไลน์ (จำนวน 117,604 คน) ออนไลน์ (จำนวน 439,063 คน)	100	367,000.00	367,000.00	71,058.43	19.33	-	-	-	-	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	สถาบันจัดการสวนสัตว์
ST303002	โครงการกิจกรรม ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร	เพื่อจัดกิจกรรมค่าย เยาวชน...รักษ์พง ไพรฯ ให้เยาวชนมี ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง ความสำคัญของการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ	มีการร่วมจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชน...รักษ์ พงไพรกับเครือข่าย หน่วยงานภายนอก ให้เยาวชนระดับชั้น ประถมศึกษาตอน ปลาย	จำนวนครั้งในการ ร่วมจัดกิจกรรม	14 ครั้ง	ดำเนินการได้ จำนวน 10 ครั้ง 1. มีการอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายแล้ว 2. มีการประชุมคณะทำงานเตรียมจัดกิจกรรม 3. ร่วมประชุมการพัฒนาแกนนำนักสื่อ ความหมายรักษ์พงไพร 4. ร่วมจัดนิทรรศการกระทรวงทรัพยากรฯ 2 ครั้ง 5. ร่วมจัดกิจกรรมรวมทั้ง 8 ครั้ง	100	350,000.00	350,000.00	33,133.00	9.47	-	-	ดำเนินงานไม่ได้ตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้	-	1 ต.ค. 65 – 31 ส.ค. 66	สถาบันจัดการสวนสัตว์
ST401001	โครงการหา ประโยชน์จาก ค่าบริการ เข้าชมประเภทต่างๆ	เพิ่มช่องทางการหา รายได้	รายได้จากการ ดำเนินงาน	1 ราย /AIS	1,000,000.00	รายได้ที่เกิดขึ้นของโครงการนั้น เป็นรายได้ในปี งบประมาณ 2565 ซึ่งโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565 สร้าง รายได้ จำนวน 1.06 ล้านบาท พร้อมจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2565 และเรียกเก็บเงินจากบริษัทฯ การดำเนินงาน ปี 2566 1. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 15 ธ.ค. 65 ขอแจ้งการ จัดทำโปรแกรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับ ออส. ปี 2566 ระยะเวลา 1 ปี 2. ผอ.ออส. อนุมัติให้จัดทำโปรแกรมส่งเสริม การตลาดโครงการ “ลูกค้าเอไอเอส รับ ส่วนลดค่าบริการผ่านประตูเข้าชมสวนสัตว์ 50% ภายในสวนสัตว์” ระยะเวลา 1 ปี เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ประมาณการรายได้ 1 ล้าน บาท 3. สพช. แจ้งสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง เรื่องการจัด กิจกรรมส่งเสริมการตลาดโครงการฯ รวมถึงแนวทางปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน 4. ออส. ส่งหนังสือตอบรับร่วมการจัดทำ โปรแกรมส่งเสริมการตลาดโครงการ “ลูกค้า เอไอเอส รับส่วนลดค่าบริการผ่านประตูเข้าชม สวนสัตว์ 50% ภายในสวนสัตว์” ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566	100	0	0	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	สถานการณ์โรค ระบาดโควิด-19	หารือร่วมกับ บริษัทเพื่อขยายเวลา ในการจัดโปรแกรมขึ้น	รายได้ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	รายได้ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	ปีงบประมาณ 2566	สำนักพัฒนาธุรกิจ / สวนสัตว์ 6 แห่ง

รายงานผลการดำเนินงานแผนงานโครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ การดำเนินงาน ภาพรวม (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล,องค์การ, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับใน การดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า ของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของ โครงการที่เหลื่ออยู่	วันเริ่ม - วันสิ้นสุด ดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST401002	โครงการหาประโยชน์จากการให้เอกชนจัดกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะเฉพาะกิจ	สร้างรายได้จากธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรอย่างยั่งยืน	รายได้จากการดำเนินงาน	1 ราย	1,800,000.00	บริษัท สปอร์ต คอนเนอร์ จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ "SAVE ZOO RUN FOR 2022" มีการดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ไม่สามารถรายได้ในโครงการดังกล่าว จากความสำเร็จของงานจะเห็นได้ว่า มีรายได้เกิดขึ้นจริง จำนวน 129,900.00 บาท ต่ำกว่าแผนที่วางไว้เป็นเงินจำนวน 1,670,100.00 บาท	100	0	0	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม	บริษัทฯ แจ้งความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนกำหนดการจัดรูปแบบการจัดกิจกรรม	รายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	รายได้ยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	มี.ค. 65 - ม.ค. 66	สำนักพัฒนาธุรกิจ
ST401003	โครงการหาประโยชน์จากสิทธิในการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ในสวนสัตว์	สร้างรายได้จากธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรอย่างยั่งยืน	รายได้จากการดำเนินงาน	รายได้	11,376,000.00	1.อสส. มีหนังสือที่ ทส 1101/97 ลงวันที่ 19 มกราคม 2566 ถึง บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดชำระค่างานปีที่ 3 จำนวน 8 ล้านบาท ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566 2.วันที่สืบทอดที่ 23 ก.พ. 2566 บริษัทฯ ได้นำเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 06750381 ลงวันที่ 23 ก.พ. 2566 ส่งจ่ายในนาม รายได้-ค่าใช้จ่ายองค์การสวนสัตว์ จำนวนเงิน 8 ล้านบาท นำส่งให้ฝ่ายการเงิน สงท. เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 43 เลขที่ 2137 ลงวันที่ 23 ก.พ. 2566 จำนวน 8 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว 3.จัดทำรายงานการจ่ายค่าตอบแทนปีที่ 3 ตามสัญญาเลขที่ 29/2564 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 ล้านบาท เสนอ ผอ.อสส. เรียบร้อยแล้ว	100	0	0	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	-	-	รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ความเสี่ยงในการจัดหาผู้ผลิตและจำหน่ายของที่ระลึก ภาพรวมสวนสัตว์ 6 แห่ง ไม่เป็นไปตามแผน	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักพัฒนาธุรกิจ
ST401004	โครงการหาประโยชน์จากการจำหน่ายบัตรสมาชิกสวนสัตว์	เพิ่มช่องทางการหารายได้	รายได้จากการดำเนินงาน	จำนวนสมาชิก 100 ราย	200,000.00	ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ดำเนินการจำหน่ายบัตรรวม 6 ใบ ต่ออายุบัตรสมาชิกตลอดชีพ รวม 3 ใบ	14.81	200,000.00	200,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	1. สำนักงาน ส่วนกลางของ สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นเพียงสำนักงานไม่ใช่สวนสัตว์ จึงไม่มีกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้เที่ยวชมสวนสัตว์เข้ามาติดต่อขอรับสมัคร 2. ไม่มีการออกจำหน่ายบัตรตามอีเวนต์ต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสหรือช่องทางในการจำหน่ายบัตรสมาชิกสโมสรฯ เนื่องจากประหยัดงบประมาณ	1. จัดจำหน่ายเฉพาะสวนสัตว์ในสังกัด 2. จัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์	ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักพัฒนาธุรกิจ
ST401005	โครงการหาประโยชน์จากการตั้งตัวแทนหรือเป็นตัวแทนหรือหน้าหรือค่าการตลาด	เพิ่มช่องทางการหารายได้	รายได้จากการดำเนินงาน	1 ราย	600,000.00	ประชุมหารือ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว	100	0	0	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	-	-	-	-	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักพัฒนาธุรกิจ
ST401006	โครงการหาประโยชน์จากการตั้งตัวแทนหรือเป็นตัวแทนการท่องเที่ยว	เพิ่มช่องทางการหารายได้	รายได้จากการดำเนินงาน	1 ราย	12,000,000.00	1.ขออนุมัติส่วนลดสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบหมู่คณะ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ครั้งละจำนวน 30,000 ใบ 2.จำหน่ายบัตรล่วงหน้าสำหรับชาวต่างชาติแบบหมู่คณะ 3.บริษัท ออล เสดิเบชั่น จำกัด จำหน่ายตั๋วล่วงหน้า เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 5,770,950.00 บาท	100	0	0	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	อสส. ขาดเจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมการตลาด	จัดหาเจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านส่งเสริมการตลาด	-	-	1 ต.ค. 65 - 30 พ.ย. 66	สำนักพัฒนาธุรกิจ

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ การดำเนินงาน ภาพรวม (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล,องค์การ, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับใน การดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า ของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของ โครงการที่เหลืออยู่	วันเริ่ม - วันสิ้นสุด ดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST401007	โครงการส่งเสริมและ อุดหนุนกิจการ สวนสัตว์ (กองทุน เพื่อหมีแพนด้า)	เพิ่มช่องทางหาราย ได้	รายได้จากการ ดำเนินงาน	ไม่มี	3,000,000.00	รายได้สะสมไตรมาสที่ 1 + ไตรมาสที่ 2 รายได้ การบริจาคเป็นเงิน จำนวน 140,337.53 บาท	4.68	200,000	200,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	ไม่มีผู้รับผิดชอบงาน กองทุนเพื่อหมีแพนด้า โดยตรง	สรรหาผู้รับผิดชอบ งานกองทุนเพื่อหมี แพนด้าโดยตรง	ไม่สามารถดำเนินงาน ได้ตามเป้าหมายที่ตั้ง ไว้	ไม่สามารถดำเนินงาน ได้ตามเป้าหมายที่ตั้ง ไว้	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	คณะกรรมการบริหาร กองทุนเพื่อหมีแพนด้า / สำนักพัฒนาธุรกิจ/สำนัก การเงินและทรัพย์สิน / สวนสัตว์ 6 แห่ง และ 1 โครงการ
ST402001	โครงการพัฒนา ระบบบริหารจัดการ การจำหน่ายบัตรเข้า ชมกิจการสวนสัตว์ (Zoo e-ticket)	พัฒนาระบบบริหาร จัดการการจำหน่าย บัตรเข้าชมกิจการ สวนสัตว์ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (Zoo e-Ticket) ทั้งระบบ การจำหน่ายบัตร แบบออนไลน์ (On Line) และระบบการ จำหน่ายบัตร ณ จุด ขาย (On Site)	ออส. มีระบบ จำหน่ายและจองตั๋ว ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ที่ทันสมัยในรูปแบบ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเพิ่มยอดเข้า ชมสวนสัตว์และทำ การตลาดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ระบบจำหน่ายตั๋ว	1 ระบบ	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ในระยะแรก ดังนี้ 1. บริษัท แอดเวย์ เซอร์วิส พอยท์ ประชุม ร่วมกับ ออส. และสวนสัตว์ 6 แห่ง 2. บริษัท แอดเวย์ เซอร์วิส พอยท์ เข้า ดำเนินการสำรวจสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง 3. อยู่ระหว่าง บริษัท แอดเวย์ เซอร์วิส พอยท์ นำเสนอแผนการดำเนินงานติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์	100	0	0	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	การดำเนินการตาม สัญญาครอบคลุม หลายพื้นที่ ต้องได้รับความ ร่วมมือจาก หลายหน่วยงาน เช่น สำนัก สวนสัตว์	ออส. ควรจัดตั้ง คณะทำงานที่มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง	-	-	1 ธ.ค. 65 – 30 พ.ย. 75	สำนักพัฒนาธุรกิจ / สวนสัตว์ 6 แห่ง
ST403001	โครงการทบทวน แผนอัตรากำลังของ สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง (KPI) ปี 2566	สร้างรายได้จากธุรกิจ และเครือข่าย พันธมิตรอย่างยั่งยืน	มีความสำคัญ ของการสร้าง อัตรากำลังของ ออส.	ความสำเร็จของการ สร้างอัตรากำลังของ สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง และการต่อยอดทาง ธุรกิจ	1 แผน	1.สวนสัตว์ทั้ง 6 ทราบ และดำเนินการ ทบทวนอัตรากำลังของสวนสัตว์ 2.สรุปข้อมูลอัตรากำลังของสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง 3.สรุปประเด็นการทบทวนแผนความสำคัญของ การสร้างอัตรากำลัง ออส.	100	100,000.00	100,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	บุคลากร ออส. ยังขาด ความเข้าใจในเรื่อง การค้นห้อัตรากำลัง ของสวนสัตว์ เพื่อ นำไปต่อยอดการจัด กิจกรรมทางการตลาด	จัดโครงการสร้าง ความเข้าใจเรื่อง การค้นห้อัตรากำลัง ของสวนสัตว์	ไม่สามารถดำเนินงาน ได้ตามเป้าหมายที่ตั้ง ไว้	-	1 ม.ค. 66 - 30ก.ย. 66	สำนักพัฒนาธุรกิจ / สวนสัตว์ 6 แห่ง
ST403002	โครงการสำรวจการ รับรู้อัตรากำลังของ สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง (TRIS)	สร้างรายได้จากธุรกิจ และเครือข่าย พันธมิตรอย่างยั่งยืน	จำนวนกิจกรรมทาง การตลาดด้วยอัตร กำลังของสวนสัตว์ และต่อยอดทาง ธุรกิจ	ความสำเร็จของการ สร้างอัตรกำลังของ สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง และการต่อยอดทาง ธุรกิจ	1 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดการสำรวจการ รับรู้อัตรกำลังของสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ในช่วง ไตรมาส 3	100	200,000.00	200,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	-	-	ไม่สามารถดำเนินงาน ได้ตามเป้าหมายที่ตั้ง ไว้	ไม่สามารถดำเนินงาน ได้ตามเป้าหมายที่ตั้ง ไว้	1 มี.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	สำนักพัฒนาธุรกิจ / สวนสัตว์ 6 แห่ง
ST403003	โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการตลาดที่ สอดคล้องกับอัตร กำลังของสวนสัตว์ ทั้ง 6 แห่ง (KPI)	สร้างรายได้จากธุรกิจ และเครือข่าย พันธมิตรอย่างยั่งยืน	จำนวนกิจกรรมทาง การตลาดด้วยอัตร กำลังของสวนสัตว์ และต่อยอดทาง ธุรกิจ	ความสำเร็จของการ สร้างอัตรกำลังของ สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง และการต่อยอดทาง ธุรกิจ	6 กิจกรรม	มีการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 11 โครงการ 1. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ดำเนินการได้ จำนวน 6 โครงการ 2. สวนสัตว์เชียงใหม่ **รอข้อมูล 3. สวนสัตว์นครราชสีมา ดำเนินการได้ จำนวน 2 โครงการ 4. สวนสัตว์สงขลา ดำเนินการได้ จำนวน 1 โครงการ 5. สวนสัตว์อุบลราชธานี ดำเนินการได้ จำนวน 1 โครงการ 6. สวนสัตว์ขอนแก่น ดำเนินการได้ จำนวน 1 โครงการ	100	200,000.00	200,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	กิจกรรมทางการตลาด ของสวนสัตว์บาง กิจกรรมยังไม่ตรงตาม ความต้องการของ ผู้ใช้บริการ	จัดโครงการพัฒนา บุคลากร ออส. ดูงาน นอกสถานที่ที่มีการจัด กิจกรรมที่สอดคล้อง หรือคล้ายคลึงกับสวน สัตว์เพื่อสามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการจัด กิจกรรมในสวนสัตว์ได้	-	-	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	สำนักพัฒนาธุรกิจ / สวนสัตว์ 6 แห่ง
ST404001	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการเพิ่ม และบริหารจัดการ พันธมิตรทางธุรกิจ	เพื่อสร้างเครือข่าย พันธมิตรทางธุรกิจ และความร่วมมือใน การดำเนินการ รวมทั้งขยายฐาน รายได้ให้กับองค์กร อย่างยั่งยืน	ความร่วมมือในการ การดำเนินธุรกิจ เพื่อ สร้างรายได้ ต่อเนื่อง	จำนวนพันธมิตรทาง ธุรกิจ	30 ราย	2 ราย ได้แก่ 1. บริษัท แอดเวย์ เซอร์วิส พอยท์ ดำเนิน โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการการ จำหน่ายบัตรเข้าชมกิจการสวนสัตว์ (Zoo e- ticket) 2. บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม /น้ำอัดลม แก่ ออส. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของ พันธมิตร ในเดือนมีนาคม 2566	100	100,000.00	100,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	-	-	ขาดบุคลากรในการ บริหารโครงการ	ยังไม่ได้รับการจัดสรร บุคลากรมาบริหาร โครงการ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	สำนักพัฒนาธุรกิจ / สวนสัตว์ 6 แห่ง
ST404002	โครงการสร้าง Service Mindset และ Service Mind อย่างมืออาชีพ	เพื่อพัฒนาให้ บุคลากรของ ออส. มี ความรู้ด้าน Service Mindset และ Service mind อย่าง มืออาชีพ	เสริมสร้าง สุขลักษณะในงาน บริการด้าน Service Mindset และ Service mind อย่าง มืออาชีพ	มีผลการประเมิน ความพึงพอใจด้าน งานบริการเพิ่มขึ้นทุก ปี	มีผลการประเมิน ความพึงพอใจด้าน งานบริการไม่น้อย กว่าร้อยละ 70	จัดทำ (ร่าง) โครงการเพื่อขออนุมัติ	83.33	70,000.00	70,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	สวนสัตว์บางสวนสัตว์ มีงบประมาณในการ จัดอบรม Service mind อยู่แล้ว ทำให้ โครงการซ้ำซ้อนกัน	หรือพิจารณา ปรับเปลี่ยนโครงการ หรือของงบประมาณ สนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อให้โครงการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ	การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินงานไม่ได้ตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้	1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66	สำนักบริหารมนุษย์/ทุก สวนสัตว์/โครงการฯ

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล,องค์การ, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของโครงการที่เหลืออยู่	วันเริ่ม - วันสิ้นสุดดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST501001	โครงการพัฒนาสมรรถนะและระบบนวัตกรรมองค์กร	1. เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบนวัตกรรมองค์กรของ อสส. 2. เพื่อระบุและรวบรวมนวัตกรรมของ อสส. จาก VOC และ VOS 3. พัฒนาสมรรถนะของทีมงานนวัตกรรม	ระบบนวัตกรรมองค์กรของ อสส.	ความสำเร็จของงานดำเนินงาน	ร้อยละ 100	1. มีการรวบรวมผลงานนวัตกรรมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลนวัตกรรม อสส. 2. ทำแบบสำรวจติดตามการใช้งานนวัตกรรม 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่าง	100	100,000.00	85,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	เจ้าของผลงานนวัตกรรมยังไม่เข้าใจความสำคัญ	1. ประสานงานให้คำแนะนำกับเจ้าของผลงานและมีการติดตามผลเป็นระยะ 2. ให้ผู้บริหารกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ	รวบรวมข้อมูลผลงานนวัตกรรมไม่ครบตามจำนวนนวัตกรรมที่มีอยู่	ดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	19 ม.ค. 66 – 25 ก.ย. 66	สถาบันจัดการสวนสัตว์
ST501002	โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม อสส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566	เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างและพัฒนา นวัตกรรมให้เกิดขึ้นใน อสส. เพื่อให้องค์กรเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และขยายขอบเขตในการให้บริการ พัฒนากระบวนการทำงาน สร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ลูกค้า	นวัตกรรม อสส. ถูกนำไปใช้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร	จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน/พัฒนา	ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง	1. โครงการฯ ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการ อสส. ให้ดำเนินงาน 2. มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากร อสส. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 3. จัดทำ One page และหนังสือแจ้งเวียนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนตามช่องทางต่างๆ เป็นระยะๆ เช่น LINE, FACEBOOK เป็นต้น 4. มีข้อเสนอโครงการนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาเพื่อรับงบประมาณสนับสนุน 4 โครงการ 5. อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการเพื่อดำเนินการโครงการนวัตกรรม	93.33	200,000.00	200,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	บุคลากร อสส. ยังไม่ให้ความสนใจกับการสร้างนวัตกรรม	1. เน้นการประชาสัมพันธ์เป็นระยะ (เพิ่มความถี่) 2. ให้ผู้บริหารกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ	ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	29 ธ.ค. 65 – 25 ก.ย. 66	สถาบันจัดการสวนสัตว์
ST501003	โครงการพัฒนาระบบ ERP ระยะที่ 2	1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) มาใช้ในการเชื่อมโยงการทำงานต่าง ๆ ขององค์กรได้อย่างเป็นมาตรฐาน 2. เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติการและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้ 3. ทำให้องค์กรมีการบริหารและการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ระบบ ERP สามารถใช้งานครอบคลุมทุกสวนสัตว์	ความสำเร็จของงานพัฒนาระบบ ERP ระยะที่ 2	ครอบคลุมทุกสวนสัตว์	ได้รับอนุมัติดำเนินโครงการฯ ตามหนังสือที่ อสส 1105/2911	33.33	2,000,000.00	2,000,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	ระบบ ERP เป็นระบบที่ซับซ้อน ต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการทำงานของแต่ละฝ่ายภายในองค์กร ต้องใช้ระยะเวลาในการขับเคลื่อน และต้องการข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์สู่การจัดทำระบบที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	- สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ ERP - ประชุมกับผู้ใช้งานและจัดทำ Workflow ภายในองค์กร ต้องใช้ให้เห็นขั้นตอนการทำงานของงานที่จะปรับสู่ระบบ ERP - อาจไม่สามารถรวบรวมความต้องการระบบจากผู้ใช้ (User Requirements) ได้ครบถ้วน - การดำเนินงานอาจล่าช้ากว่ากำหนด	ต้องพัฒนาต่อเนื่องจากการขับเคลื่อนระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ระยะที่ 1 เพื่อนำความต้องการและช่องว่างจากการใช้งานระบบ ERP ระยะที่ 1 มาปรับปรุง	ปีงบประมาณ 2566	สท./สขย./สท./สวนสัตว์ (ข้อมูล/กระบวนการกลาง) , สสส.(งบประมาณ/ระบบ)	

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ การดำเนินงาน ภาพรวม (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล,องค์การ, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับใน การดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า ของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของ โครงการที่เหลืออยู่	วันเริ่ม - วันสิ้นสุด ดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST501004	โครงการพัฒนาจัดแพลตฟอร์มสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าในรูปแบบดิจิทัล	1.เพื่อบูรณาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าในรูปแบบดิจิทัลให้กับประชาชนไทย 2.เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในการเข้าถึงสัตว์ป่าและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 3.เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในประเทศไทยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในรูปแบบเสมือนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลก้าวสู่รูปแบบการสร้างเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ในอนาคต	เด็กและเยาวชนในระบบและนอกระบบการศึกษา ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา	1. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าในรูปแบบดิจิทัล 2. จำนวนสื่อองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่บนแพลตฟอร์มฯ	- พัฒนาแพลตฟอร์มระบบ - ไม่น้อยกว่า 85 ชิ้น	จัดทำสัญญาดำเนินงานกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 65 สัญญาเลขที่ กท 1 038/65 และสัญญาจ้างดำเนินงานกับบริษัท ฮาร์โมนิกซ์ โซลูชัน จำกัด ตามสัญญาเลขที่ 7/2566 เริ่มดำเนินงานวันที่ 9 ก.พ. 66 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 1 ตามสัญญา	100	10,359,600.00	10,059,600.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	หากจุดติดตั้งอุปกรณ์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตรองรับ จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการ ณ จุดนั้นได้	สำรวจ และพิจารณาจุดติดตั้งอุปกรณ์ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตรองรับ ก่อนเริ่มโครงการฯ	ด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (Covid-19) อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานการจัดกิจกรรมการประชุมให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	-	9 มี.ค. 66 – 15 พ.ย. 66	สสส.(งบประมาณ/ระบบ) , สอว./ สบง./ สชช.(ข้อมูล)
ST502001	โครงการการบริหารคนในยุคดิจิทัล HR for non HR in Digital Program (Zoom/onsite)	เพื่อปรับมุมมองผู้บริหารสายงานเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการบุคลากรในยุคดิจิทัล	สามารถนำระบบดิจิทัล มาใช้ในการบริหารจัดการงานด้าน HR	มีการพัฒนาระบบงานด้านบริหารทุนมนุษย์เพิ่มขึ้น	มีการพัฒนาระบบงานด้านบริหารทุนมนุษย์เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 ระบบ	ยังไม่มีดำเนินงาน	0	50,000.00	0	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	งบประมาณในการจัดฝึกอบรมไม่เพียงพอเนื่องจากนำงบประมาณของโครงการดังกล่าวนำไปใช้สนับสนุนโครงการอื่นที่สำคัญกว่า	หารือพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงการหรือของงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการดำเนินงานแล้วเสร็จ	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1 มี.ค. 66 – 31 มี.ค. 66	สำนักบริหารทุนมนุษย์
ST502002	โครงการอบรมสัมมนา การใช้ระบบ GIS ในสวนสัตว์	เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจถึงระบบ GIS ในสวนสัตว์	พนักงาน/ลูกจ้าง สำนัก/สถาบัน/สวนสัตว์/โครงการ	พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ GIS ในสวนสัตว์	ร้อยละ 80 ปรับตัวเป้าหมาย เป็นจำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คน	(ร่าง) หลักสูตรแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างนำเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น	100	50,000.00	50,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	-	-	พนักงานจะไม่สามารถวิเคราะห์พื้นที่โดยใช้โปรแกรม GIS เพื่อหาคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างที่เหมาะสมไม่ได้	งบประมาณในการสนับสนุนการฝึกอบรมมีจำกัด	-	สำนักพัฒนาภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ การดำเนินงาน ภาพรวม (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล,องค์กร, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับใน การดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า ของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของ โครงการที่เฝ้าระวัง	วันเริ่ม - วันสิ้นสุด ดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST503001	โครงการสัมมนา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 (PDPA & Cyber Security for Organization) (Zoom) 2 รุ่น ระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ	เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 (PDPA & Cyber Security for Organization)	พนักงานในสังกัดสำนัก/สถาบัน/สวนสัตว์/โครงการ	จำนวนบุคลากรได้รับการอบรม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 (PDPA & Cyber Security for Organization)	- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า 100 คน - มีสัมมนาให้ความรู้พนักงาน >= 2 ครั้ง	1. เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance: GPPC) (รับเพียง 200 หน่วยงาน) โดยเจ้าหน้าที่ อสส. จำนวน 10 คน เข้าร่วมการอบรมพร้อมสอบวัดผลหลักสูตร ครบทั้ง 10 คน 2. จัดงานสัมมนา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ.2562 (PDPA & Cyber Security for Organization) ระดับผู้บริหาร ในระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2566 โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมงาน จำนวน 33 คน	77	202,000.00	96,155.00	96,155.00	100	งบประมาณที่จำกัด	เสริมหลักสูตรด้วยการเรียนนระบบ e-learning ของหน่วยงานภาครัฐหรือการอบรม/สัมมนากับหน่วยงานภายนอก	บุคลากรตามกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าสัมมนา/ฝึกอบรม	ผู้เข้าสัมมนา/ฝึกอบรมบางส่วนอาจไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	1 ก.พ. 66 - 1 มี.ย. 66	สสอ./สพท./สสส./สทม.
ST503002	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	พนักงานในสังกัดสำนัก สถาบัน สวนสัตว์ โครงการ	ความสำเร็จของการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ร้อยละ 80	1.วางแผนการดำเนินงานและสรุปผลการวางแผนการดำเนินงาน 2.เริ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดำเนินการอบรมในเดือนกันยายน 2566	100	50,000.00	50,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	-	-	การดำเนินการตามศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	การดำเนินการตามศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	1 ส.ค. 66 - 30 ก.ย. 66	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
ST504001	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม	เพื่อให้บุคลากรในองค์กร มีความรู้และมีความเข้าใจด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม	บุคลากรด้าน KM และ IM มีทักษะความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาในหัวข้อด้าน KM และ IM	ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/หลักสูตร/กิจกรรม	1. จัดทำรายละเอียด กำหนดขอบเขตการดำเนินงานและจัดทำ (ร่าง) กำหนดการแล้วเสร็จ 2. ประสานงานเชิญวิทยากรแล้วเสร็จ โดยมีกำหนดการจัดอบรมขึ้นในเดือนเมษายน 2566 อยู่ระหว่างการ โดยมีกำหนดจัดอบรมในเดือนเมษายน 2566	83.33	150,000.00	150,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	-	-	ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	7 มี.ค. 66 - 25 เม.ย. 66	สถาบันจัดการสวนสัตว์
ST504002	โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้และการใช้ความคิดสร้างสรรค์	1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่เน้นด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 2. เพื่อสร้างบรรยากาศในการกระตุ้น/ส่งเสริม/สร้างแรงจูงใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 3.เพื่อเป็นเวทีให้มีความรู้/ทักษะ/ความสามารถได้ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร	แผนกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม อสส.	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อสส.	>= 2 ครั้ง ต่อหลักสูตร/กิจกรรม	ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการโครงการ และดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 1. ประชุมทีมงานหารือรายละเอียดของโครงการฯ 2. ออกแบบและจัดทำแบบสำรวจค่านิยมและวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม อสส. 3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดผลงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4. สำรวจค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 5. จัดทำคณิศรวิสัยทัศน์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดผลงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำพฤติกรรมพึงประสงค์การเป็น Role Model ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม	100	240,000.00	240,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	1. การโยกย้ายสาง. อสส. 2. บุคลากร อสส. ยังไม่ให้ความสนใจกับการสร้างนวัตกรรม	1. เน้นการประชาสัมพันธ์เป็นระยะ (เพิ่มความถี่) 2. มีกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการตอบแบบสำรวจ/ ร่วมกิจกรรมในโครงการฯ	1. บุคลากร อสส. ตอบแบบสำรวจไม่ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ	ดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	31 ม.ค. 66 - 15 ก.ย. 66	สถาบันจัดการสวนสัตว์

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล, องค์การ, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของโครงการที่เผชิญ	วันเริ่ม - วันสิ้นสุดดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST504003 (1)	โครงการถ่ายทอดนโยบาย และยุทธศาสตร์จากคณะกรรมการ ออส. ประจำปี 2566 (Onsite)	1. เพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทาง การปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร ออส. 2. เพื่อให้มีแนวทางการบริหารงาน การวางแผนการดำเนินงานของ ออส. แห่งประเทศไทยและทบทวน การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ของการทำงาน 3. เพื่อทบทวนแนวทางและสร้างความเข้าใจ สามารถตอบสนองนโยบายและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	- กกก.อสส - ผอ.อสส - รอง.ผอ.อสส - ผู้บริหารระดับ 9	จำนวนครั้งที่มีการถ่ายทอด สื่อสารข้อมูล (ภายใน)	2 ครั้ง	มีแผนดำเนินงานไตรมาส 3	100	100,000.00	100,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ ออส. เนื่องจากประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการ และตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 65 เห็นชอบ แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ อื่นใน คณะกรรมการ ออส.	จัดให้มีโครงการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์จากคณะกรรมการ ออส. ประจำปี 2566 ภายในไตรมาส 2	-	-	3 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66	สำนักงานเลขานุการ
ST504003 (2)	โครงการพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ (Succession Plan) & การออกแบบเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) (Zoom/Onstie)	1. เพื่อให้ ออส. มีกรอบหลักเกณฑ์ กระบวนการจัดทำ ทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และการจัดทำ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างบุคลากรทดแทนตำแหน่งที่สำคัญสำหรับหน่วยงานในอนาคต	รอง ผอ.อสส. ผู้บริหาร (ระดับ 8,9)	การดำเนินการจัดทำแผนเส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)	ร้อยละ 80	1. นัดหรือกับธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นที่เลี้ยงของโครงการ 2. สบท. ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน	83.33	100,000.00	100,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	ไม่ได้กำหนดแผนการดำเนินงานของโครงการ	ควรกำหนดแผนการดำเนินงานของโครงการที่ชัดเจน	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66	สำนักบริหารทุนมนุษย์
ST504003 (3)	โครงการ "แนวทางการจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) ให้สอดคล้องกับ Competency Gap" 2 รุ่น ระดับผู้บริหาร (onsite) และระดับปฏิบัติการ (Zoom)	เพื่อให้บุคลากร ออส. มีความรู้ความเข้าใจ การจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) ให้สอดคล้องกับ Competency Gap	บุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนา มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	มีแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) ที่ สอดคล้องกับ Competency Gap	มีแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) ที่ สอดคล้องกับ Competency Gap ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	กำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินโครงการ	100	50,000.00	0	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	มีแนวทางในการดำเนินงานของโครงการที่ไม่ชัดเจน	ควรจัดทำแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66	สำนักบริหารทุนมนุษย์
ST504003 (4)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนงบประมาณ และติดตามประเมินผล	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผล ให้รองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน	บุคลากรสามารถพัฒนาทักษะองค์ความรู้ ของตนเอง มาปรับใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	จำนวนบุคลากรด้านการวางแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผล ที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า 5 คน	1. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการอบรมเพื่อขออนุมัติในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดทำงบประมาณ และการติดตามประเมินผล 2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้อง เพื่อสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) ขออนุมัติการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดทำงบประมาณ และการติดตามประเมินผล	76.67	50,000.00	50,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	- การดำเนินงานเกิดความล่าช้ากว่า ตามที่กำหนดไว้ - หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรยังไม่เปิดให้มีการอบรม	- เร่งรัดการดำเนินการ ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบช่วงเวลาของหลักสูตร หรือหัวข้อในการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจน และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมเพื่อพัฒนา ศักยภาพ	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามเป้าที่กำหนดไว้	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล,องค์กร, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของโครงการที่เหลืออยู่	วันเริ่ม - วันสิ้นสุดดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST504003 (5)	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือโครงการทบทวนมาตรฐานการบัญชี หรือโครงการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ ระเบียบว่าด้วยการเงินและการบัญชี 2565	1.เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ การทำสัญญา การตรวจรับพัสดุ และเพิ่มศักยภาพงานด้านพัสดุ 2.เพื่อปรับปรุงระบบรายงานทางการเงินให้สอดคล้องตามมาตรฐานทางการเงินและการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 3.เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานด้านการเงินของผู้ปฏิบัติงาน	พนักงาน และลูกจ้างของสำนัก / สถาบัน /สวนสัตว์ และโครงการ	1. พนักงาน และลูกจ้างได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในด้านพัสดุ บัญชี และการเงิน และสามารถนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	ร้อยละ 80 ของการรับรู้ และทำความเข้าใจ	ปรับแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดหลักสูตรการอบรมโครงการทบทวนมาตรฐานการบัญชี มีแผนดำเนินงานใน ไตรมาสที่ 3/2566	100	50,000.00	30,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	เนื่องจากโครงการอบรมดังกล่าวในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 มีการทบทวนการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานการตรวจแผ่นดินกำหนด จึงได้ดำเนินการทบทวนและปรับแผนการดำเนินงาน โดยโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในช่วงปลายไตรมาส 3	ปรับแผนการดำเนินงาน โดยโครงการฝึกอบรม	1. งบประมาณได้รับจัดสรรอาจยังไม่เพียงพอ 2. ระยะเวลาอบรมน้อยเกินไป 3. ผู้รับการอบรมยังขาดความเข้าใจ	1. งบประมาณได้รับจัดสรรอาจยังไม่เพียงพอ 2. ระยะเวลาอบรมน้อยเกินไป 3. ผู้รับการอบรมยังขาดความเข้าใจ	1 เม.ย - 30 ก.ย. 66	สำนักการเงินและทรัพย์สิน
ST504003 (6)	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (zoom)	เพื่อให้บุคลากรด้านกฎหมาย อสส.มีความรู้ ความเข้าใจ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรด้านกฎหมาย อสส.สามารถนำความรู้ความเข้าใจข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	บุคลากรด้านกฎหมาย อสส.มีความรู้ความเข้าใจ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ 80 บุคลากรด้านกฎหมาย อสส.สามารถนำความรู้ความเข้าใจข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	1.ได้รับอนุมัติจัดอบรมมาแล้วที่ อสส 1103/52 วันที่ 16 มกราคม 2566 2.ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 7-8 มีนาคม 2566 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา (มี สวนสัตว์นครราชสีมา,สวนสัตว์ขอนแก่น,สวนสัตว์อุบลราชธานี,โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์)	100	50,000.00	50,000.00	27,375.00	54.75	งบประมาณในการจัดอบรมมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมทุกสวนสัตว์และของสำนัก (ส่วนกลาง)	ให้จัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย มีเพียงพอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	ด้านงบประมาณไม่เพียงพอพนักงาน/ลูกจ้างยังไม่เข้าใจการปฏิบัติงานระเบียบข้อบังคับฯ อสส. อยู่	ด้านงบประมาณไม่เพียงพอพนักงาน/ลูกจ้างยังไม่เข้าใจการปฏิบัติงานระเบียบข้อบังคับฯ อสส. อยู่	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักกฎหมาย
ST504003 (7)	โครงการ “ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKR : Objective and Key Result”	1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้แนวคิด OKRs (Objective and Key Result) ในการบริหารงาน 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และทราบถึงแนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการนำ OKR มาปรับใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้	พนักงาน ลูกจ้างสำนัก/สถาบัน/สวนสัตว์/โครงการ	ร้อยละ 65 พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ OKR Objective and Key Result	300 คน	ยังไม่เริ่มโครงการ	0	30,000.00	0	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	เนื่องจากงบประมาณนำไปใช้กับโครงการอื่นที่สำคัญ	ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1 มี.ค. 66 - 30 เม.ย. 66	สำนักบริหารทุนมนุษย์
ST504004	โครงการตรวจสอบภายใน (IA)	(1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใสด้วยระบบดิจิทัล	ความสำเร็จของการดำเนินงานหัวข้อการตรวจสอบภายในคะแนนระดับ 3	รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ	18 เรื่อง	1. จำนวน 1 เรื่อง คือ รายงานผลการตรวจสอบเรื่อง รายงานทางการเงินของ อสส. ประจำปีงบประมาณ 2565 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำเดือน	100	730,000.00	730,000.00	270,000.00	36.98	-	-	ผลกระทบด้านการเงิน	-	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักตรวจสอบ
	โครงการตรวจสอบภายใน (IA)	(2) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2566	สวนสัตว์ภูมิภาค	จำนวน 18 เรื่อง	สำนัก สถาบัน และสวนสัตว์	แผนงานเริ่มในไตรมาสที่ 3	100	346,500.00	346,500.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	-	-	ผลกระทบทางการเงิน	-	1 เม.ย. 66 - มิ.ย. 66	ฝ่ายตรวจสอบการดำเนินงาน และฝ่ายตรวจสอบการเงิน การคลัง

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ การดำเนินงาน ภาพรวม (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล,องค์การ, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับใน การดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า ของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของ โครงการที่เหลืออยู่	วันเริ่ม - วันสิ้นสุด ดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST504005	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ เชิงกลยุทธ์/บริหาร ความเสี่ยงและ ควบคุมภายในและ EVM (SP/RM&IC)	เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในด้าน การวางแผน การ บริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน และ EVM	การวางแผน การ บริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน และ EVM เป็นกลไก สำคัญในการกำหนด แนวทางการ ดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ	ความสำเร็จของการ ดำเนินงานด้าน การ วางแผน การบริหาร ความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน และ EVM	ร้อยละ 80	1. ปรับปรุงเพิ่มเติม แก่ขีรายละเอียดโครงการ 2. เสนอกรอบการทบทวนแผนวิสาหกิจ ต่อ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2566 และคณะกรรมการองค์การ สวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2566 ทั้ง 2 คณะ มีมติเห็นชอบ กรอบการทบทวนแผนวิสาหกิจ 3. ขออนุมัติโครงการ (อยู่ระหว่างนำเสนอ)	100	300,000.00	61,750.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	1. การปรับเปลี่ยน คณะกรรมการ องค์การสวนสัตว์ ทำให้ช่วงเลา ล่าช้า 2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บางส่วนต้องใช้ หลักการ แนวคิด การวิเคราะห์ ซึ่ง ทำให้การทบทวน นั้นมีข้อมูลที่ หลากหลาย รูปแบบ	1. เฝ้าระวังการ ดำเนินงานให้ สอดคล้องกับ แนวนโยบาย คณะกรรมการ องค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย 2. คัดเลือกข้อมูล หลักการ ที่มีความ เกี่ยวข้องกับ ภารกิจหรือการ ดำเนินงานของ องค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย มากที่สุด	การทบทวนไม่เป็นไป ตามกรอบระยะเวลา	การดำเนินงานล่าช้า กว่ากำหนด	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	สำนักบริหารแผน ยุทธศาสตร์
ST504006	โครงการทบทวน แผนยุทธศาสตร์ด้าน การบริหารจัดการ การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (SM)	สร้างรายได้จากธุรกิจ และเครือข่าย พันธมิตรอย่างยั่งยืน	มีแผนยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร จัดการการมุ่งเน้นผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย (SM)	core business enabler หัวข้อ การ มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วน เสียและลูกค้า (SCM)	1 แผน	1. แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566- 2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ได้รับความเห็นชอบจากการประชุม คณะกรรมการ ออส. 2. การสำรวจความพึงพอใจพันธมิตรทางธุรกิจ สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ประจำปีไตรมาส 1 ปี 2566 3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตาม หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการ ปฏิบัติงานและการจัดการของออส. แห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีบัญชี 2566 ตามตัวชี้วัดหลักเกณฑ์ ด้านการมุ่งเน้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ ลูกค้า 4. จัดทำรายงานสรุปความพึงพอใจพันธมิตร ทางธุรกิจ สวนสัตว์ 6 แห่ง ไตรมาส 1/2566 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมของทั้ง 6 สวน สัตว์ คิดเป็นร้อยละ 88.68 อยู่ในเกณฑ์ พอใจมากหรือดี 5. สำนักตรวจสอบ ได้ดำเนินการตรวจสอบ สำนักพัฒนาธุรกิจในวันที่ 15 มีนาคม 2566 และได้นำส่งรายงานผลการสอบทานการ มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (scm) ประจำปีงบประมาณ 2566 และกำหนด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ ตรวจสอบและแนวทางปรับปรุงในวันที่ 31 มีนาคม 2566 6. สำนักตรวจสอบ ได้ดำเนินการตรวจสอบ สำนักพัฒนาธุรกิจในวันที่ 15 มีนาคม 2566 และได้นำส่งรายงานผลการสอบทานการ มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (scm) ประจำปีงบประมาณ 2566 และกำหนด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ ตรวจสอบและแนวทางปรับปรุงในวันที่ 31 มีนาคม 2566	100	100,000.00	100,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	1.การกำหนดแผนงาน/ กิจกรรม/โครงการ มี หลายโครงการ, บาง โครงการไม่ชัดเจน, ไม่สามารถดำเนินการ ได้ ไม่สอดคล้องกับ บุคลากรที่มีอยู่ 2.ผลการดำเนินงาน ของ ออส. ด้าน core business Enablers ปี 2565หัวข้อ การ มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วน เสียและลูกค้า มี ประเด็นที่ ออส. ยัง ดำเนินการไม่สมบูรณ์ 3.บุคลากรขาดความ เข้าใจในการจัดการ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วน เสียและลูกค้าในสาย งานของตนเอง	1.การวิเคราะห์ ทรัพยากรด้านบุ คลากร ในการ ดำเนินงานด้านผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย โดย กำหนด Man-days ของพนักงานของ สพอ. 2.ปรับปรุงการ ดำเนินงานตามที่ สำนักงาน คณะกรรมการการโย บายรัฐวิสาหกิจ แจ้งผลการ ดำเนินงานของ ออส.ด้าน Core Business Enablers ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ SA-EM มีประเด็นที่ ออส.ยังดำเนินการ ไม่สมบูรณ์ และ ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียและ ลูกค้า 3.จัดอบรมพัฒนา ทักษะบุคลากรด้าน การจัดการด้านผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียและ ลูกค้า	ผลการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเกณฑ์การ ประเมินฯ หัวข้อการ มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย	ผลการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเกณฑ์การ ประเมินฯ หัวข้อการ มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	สำนักพัฒนาธุรกิจ

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล, องค์กร, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของโครงการที่เหลืออยู่	วันเริ่ม - วันสิ้นสุดดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST504007	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการการดำเนินงานด้านลูกค้า (CM)	สร้างรายได้จากธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรอย่างยั่งยืน	มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการมุ่งเน้นด้านลูกค้า (CM)	core business enablers หัวข้อการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลูกค้า (SCM)	1 แผน	1. แผนแม่บทด้านลูกค้าและตลาดสวนสัตว์ 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการ ออส. 2. จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง 3. ทบทวนแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ประจำปี 2566 แล้วเสร็จ 4. ขออนุมัติสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ปี 2566 5. ให้สวนสัตว์ 6 แห่ง ดำเนินงานโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ประจำปี 2566 สวนสัตว์ละ 500 กลุ่มตัวอย่าง ผ่านแบบสอบถามแบบสอบถาม Google Form ตั้งแต่เดือนเมษายน - สิงหาคม 2566 (เดือนละไม่น้อยกว่า 100 กลุ่มตัวอย่าง) พร้อมนำส่งผลสำรวจฯ ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือนมายังสำนักพัฒนาธุรกิจ เพื่อจะได้สรุปวิเคราะห์และประเมินผล พร้อมนำเสนอผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ต่อไป	100	100,000.00	100,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	1. การกำหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ มีหลายโครงการ, บางโครงการไม่ชัดเจน, ไม่สามารถดำเนินการได้ ไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่ 2. ผลการดำเนินงานของ ออส. ด้าน core business Enablers ปี 2565 หัวข้อ การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า มีประเด็นที่ ออส. ยังดำเนินการไม่สมบูรณ์	1. การวิเคราะห์ทรัพยากรด้านบุคลากร ในโครงการ, บางโครงการไม่ชัดเจน, ไม่สามารถดำเนินการได้ ไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่ 2. ปรับปรุงการดำเนินงานตามที่ตั้งสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แจ้งผลการดำเนินงานของ ออส. ด้าน Core Business Enablers ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ SA-EM มีประเด็นที่ ออส. ยังดำเนินการไม่สมบูรณ์ และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า	ผลการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินฯ หัวข้อการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผลการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินฯ หัวข้อการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักพัฒนาธุรกิจ
ST504008	โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ปี 2567 - 2570 และแผนปฏิบัติการการบริหารทุนมนุษย์ ประจำปี 2567 (HCM)	เพื่อจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ปี 2567 - 2570 และแผนปฏิบัติการการบริหารทุนมนุษย์ ประจำปี 2567	มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ปี 2567 - 2570 และแผนปฏิบัติการการบริหารทุนมนุษย์ ประจำปี 2567	มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ปี 2567 - 2570 และแผนปฏิบัติการการบริหารทุนมนุษย์ ประจำปี 2567	มี (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ปี 2567 - 2570 และแผนปฏิบัติการการบริหารทุนมนุษย์ ประจำปี 2567 แล้วเสร็จ	มีแผนดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	100	50,000.00	50,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	-	-	การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	1 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66	สำนักบริหารทุนมนุษย์
ST504009	โครงการสัมมนาทบทวนแผนระยะยาวและประจำปี ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM & IM)	เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ของ ออส. ให้รองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน	มีแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และแผนแม่บทด้านการจัดการนวัตกรรม ออส.	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ Core Business Enablers หัวข้อ การจัดการความรู้และนวัตกรรม	จำนวน 2 แผน	1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ Core Business Enablers ของ ออส. 2. อยู่ระหว่างทบทวนรายชื่อคณะทำงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ออส. ได้รับการอนุมัติแผนและค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน และดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	100	40,000.00	40,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	-	-	ดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	ดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	18 เม.ย. 66 - 25 ก.ย. 66	สถาบันจัดการสวนสัตว์
ST504010	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความปลอดภัยให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในองค์กรอย่างมีอาชีพ (Onsite)	เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความปลอดภัย ให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในองค์กรอย่างมีอาชีพ	บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ร้อยละ 80 ของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1. แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ออส. 2. จัดทำแผน จป. อยู่ระหว่างวางแผนงานฝึกอบรม	83.33	100,000.00	100,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	คณะกรรมการ จป มอบหมายหน้าที่ไม่ชัดเจน	ควรมอบหมายหน้าที่ การดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น	การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	1 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66	สำนักบริหารทุนมนุษย์

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล, องค์กร, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของโครงการที่เหลืออยู่	วันเริ่ม - วันสิ้นสุดดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST504011	โครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลสร้างความโปร่งใสในองค์กร (ITA)	1. เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างอสส. แห่งประเทศไทย มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 2. เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างอสส. แห่งประเทศไทย มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 3. เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างอสส. มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น	พนักงาน/ลูกจ้างสำนัก/สถาบัน/สวนสัตว์/โครงการ	ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	300 คน	ขออนุมัติในหลักการจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล สร้างความโปร่งใสในองค์กร (ITA)	83.33	50,000.00	20,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	วิทยากรมีการฝึกค่อนข้างมาก ทำให้ไม่สามารถมาบรรยายได้ตามวันที่วางแผนไว้	ประสานงานติดต่อวิทยากรล่วงหน้า	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1 ก.พ. 66 – 31 พ.ค. 66	สำนักบริหารทุนมนุษย์
ST601001	โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงบประมาณ	เบิกจ่ายตามงวดงานให้เป็นไปตามงวดงานที่ดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมาย	เร่งรัดการก่อสร้าง , เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมาย	1. รายงานผลการร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่ 1 คลองหก ครั้งที่ 4 และขอความเห็นชอบดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก 2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคณะกรรมการ ออส ที่ 909/2565 พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามมติ คณะกรรมการ ออส. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 66 * ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมายได้ เนื่องจากเกิดความล่าช้าระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (การประกาศผู้ชนะ)	100	รัฐบาล	1,109,066,500.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	-	-	การดำเนินงานก่อสร้างล่าช้า	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	รอการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	สำนักพัฒนาภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
ST602001	การบริหารจัดการโครงการ mini zoo ธิญบุรี	เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และเป็นการจำลองแหล่งเรียนรู้ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า นอกถิ่นอาศัยและในถิ่นอาศัยตามหลักมาตรฐานสากล WAZA รวมทั้งเสริมสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ แบบจำลองแหล่งเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยและในถิ่นอาศัยสำหรับประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อต่อยอดในการบริหารจัดการสวนสัตว์ในอนาคต	ความสำเร็จของเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	ร้อยละ 80	ร้อยละ 95	95	ออส.	2,830,131.02	1,893,242.00	66.9	สภาพภูมิอากาศ, ภูมิประเทศ	1. เป็นสวนสัตว์ขนาดเล็ก 2. ระยะเวลาการดำเนินการน้อย การส่งพื้นที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ 3. การก่อสร้างมีฝนตกพื้นที่ก่อสร้างมีน้ำท่วมขัง	ระยะเวลาการดำเนินการน้อย การส่งพื้นที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	10 พ.ย. 64 – 30 ก.ย. 66	สำนักพัฒนาภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม	

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 6 เดือน

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)	งบประมาณ (รัฐบาล, องค์การ, อื่นๆ) (บาท)	งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าของการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยงโครงการ	ความเสี่ยงของโครงการที่เผชิญ	วันเริ่ม - วันสิ้นสุดดำเนินงานแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ST603001	โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	เป็นแห่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าอนุรักษ์ศึกษาวิจัย และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคือสู่ธรรมชาติ สถานที่แห่งนันทนาการที่รับรองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	นิสิต นักศึกษา นักเรียน ประชาชนทั่วไป และประชาชนโดยรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	ความสำเร็จการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	ก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ภายในกำหนดเวลา	1. รายงานผลการร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่ 1 คลองหก 2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 ดำเนินการตามประกาศประกวดราคา ในวันที่ 20 ก.พ. 66	100	5,383,817,600.00	5,383,817,600.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	ขณะนี้เดือน มีนาคม 2566 อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 ในเดือน เมษายน 2566 งานที่สุดดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก และจะเริ่มดำเนินการส่งมอบพื้นที่ ในเดือน พฤษภาคม 2566 และเริ่มการก่อสร้าง และอาจเริ่มดำเนินการเบิกจ่ายสิ้นเดือน พฤษภาคม 2566	-	-	-	รอรังลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	สำนักพัฒนาภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
ST604001	โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อมวลชนประเด็นที่มาและความสำคัญของการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีภายใต้บริบทของ อสส. / เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่บนพื้นที่พระราชทาน / เพื่อกระตุ้นให้เด็กเยาวชน และประชาชนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดแรงจูงใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่า ที่มี ความสำคัญในลำดับต้นๆ ของประเทศไทยในอนาคต	สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ สำหรับเยาวชน ประชาชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน	มีอัตราการรับรู้และการเข้าถึง ไม่ต่ำกว่า 1,500,000 ครั้ง		1. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ (Website , Facebook , Instagram , Twitter ,LINE Official Account หรืออื่นๆ) ดังนี้ • PR News ใน www.thansetkij.com • Facebook Post • Line OA ฐานเศรษฐกิจ • เผยแพร่ผ่านรายการ Than Talk เวลา 11.10 - 11.50 • เผยแพร่ผ่านรายการ Nation Insight เวลา 17.30 - 18.00 • เผยแพร่ผ่านรายการ เนชั่น สุดสัปดาห์ เวลา 19.00 - 20.00 2. ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน ตรวจสอบงานเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย	100	500,000.00	497,000.00	497,000.00	100	-	-	ผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ขององค์กร	-	8 ก.ย. 65 - 6 มี.ค. 66	สำนักงานเลขาธิการฝ่ายสื่อสารองค์กร
ST604002	โครงการหารายได้เข้าสวนสัตว์ (ลุงคมพเทียมชมสัตว์ Mini zoo ชมทุ่ง)	เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และหารายได้ให้กับโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ สำหรับประชาชนที่มาเยี่ยมชมและพักผ่อนหย่อนใจ	เป็นการประชาสัมพันธ์ สถานที่และโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ สำหรับจัดกิจกรรมในโครงการ มีความหลากหลายให้เข้าถึงสัตว์ที่นำมาเลี้ยง	การสร้างรายได้และมีกิจกรรม นันทนาการ ให้กับนักท่องเที่ยวความร่วมมือนักท่องเที่ยวทางธุรกิจ รวมทั้งได้รับรู้ถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม	จำนวนประชาชนเยาวชน นิสิต นักศึกษา และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชม	รอรังอนุมัติโครงการจาก ผอ.อสส. * เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา และอยู่ในช่วงของการประกาศผู้ชนะในการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	0	400,000	0	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	0	-	-	-	-	-	สำนักพัฒนาภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม